ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la ciudad de Luque a los Ocho días del mes de marzo del año dos mil veintiuno se procede a recepcionar en forma provisoria los trabajos de avance de la Obra:" **MEJORAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE WENCESLAO MARTINEZ DEL BARRIO YUKYRY, Y LA CALLE AMBAY CASI CALLE DR. FLORENCIO MEZA SOSA DEL BARRIO MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE", adjudicado según contrato Nº 04/2.021,** en la ciudad de Luque ejecutadas por la Empresa Constructora **"AC CONSTRUCCIONES" del Sr. Ambrosio Coronel.**

El trabajo mencionado más arriba de acuerdo a las verificaciones realizadas, cumple con las normas técnicas exigidas para este tipo de obras.

Por ello, se procede a la Recepción Provisoria de la Obra por parte de la Municipalidad de Luque como ente fiscalizador a pedido del contratista **"AC CONSTRUCCIONES" del Sr. Ambrosio Coronel** responsable de la ejecución de los trabajos.

Se Recepcionan los trabajos, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre los representantes de la Municipalidad de Luque y el Contratista.

OBSERVACIONES:

Hasta la recepción Definitiva del trabajo realizado, el contratista **"AC CONSTRUCCIONES" del Sr. Ambrosio Coronel"** asume la obligación de realizar todas las correcciones y/o reparaciones necesarias que surjan por algún motivo.-

Ing. Benigno Ramírez
FISCALIZADOR

Sr. Ambrosio Coronel
CONTRATISTA

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
Cel. 81- 847 841
Calle sin nombre - Luque

P/A

Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
Lorena Benítez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

CONSTRUCCIONES Y PROVISIÓN DE MATERIALES EN GENERAL

CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS FERREAS, PUENTES Y TUNELES, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO LADRILLOS, MADERA, EQUIPO SANITARIO

de Ambrosio Coronel

Teléfono: (0981) 847 641
E-mail: ambrosiocoronel@gmail.com
Calle s/ Nombre - Luque, Paraguay

TIMBRADO Nº: 14111609
INICIO DE VIGENCIA: 3/JUNIO/2020
FIN DE VIGENCIA: 30/JUNIO/2021
RUC: 1713683-0
FACTURA
001-001 Nº 0000624

FECHA DE EMISION: 26-03-2021 | COND. DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

RUC: 80008887-5 | NOTA DE REMISION Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Luque.

DIRECCION: | TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Certificado Nº 1 del contrato Nº				
	04/2021 con I.D. Nº 389042.				66.994.720
		PROCESADO			
SUBTOTALES					
TOTAL A PAGAR GS. Sesenta y seis millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos veinte.					66.994.720

LIQUIDACION DEL IVA (5%): 10% 6.090.429 TOTAL DEL IVA 6.090.429

GRAFICA SANTA ANA (actividades de imprenta) - de Analia Lorenza Vera Martinez - RUC: 2959462-6 - Spvo. Luqueño Nº 49 e/ Carlos Antonio López y Gaspar Rodriguez de Francia, Luque - Teléfono: (021) 641 435 - Email: ventas_grafica@hotmail.com - Habilitación Nº : 1412 - 2 Talonarios 50x2 del 0601 al 0700 (3/junio/2020)

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario

00000007