CCG

Municipalidad de Capiatá

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL
ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

CERTIFICADO BASICO Nº 03

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS con ID: 431.243

Monto del Contrato Inicial 126.694.790

CONTRATO DE OBRAS N° 50/2023 CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA N° 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Periodo Certificado
del: 02/01/24 al: 31/01/24

Avance de obra:
100%

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA BÁSICA Nº 3731 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

RUBROS DE TRABAJOS						CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	7.000	430.500	61,5		61,5	430.500	-	430.500
2	Replanteo	Metros cuadrados	61,5	16.000	984.000	61,5		61,5	984.000	-	984.000
3	Cartel indicador oficial medida (1.00 x 2.00) m	Unidad	1	850.000	850.000		1	1	-	850.000	850.000
4	Vallado Perimetral	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	1		1	950.000	-	950.000
5	Excavación y carga de cimiento galeria de P.B.C	Metros cúbicos	5,85	560.000	3.276.000		5,85	5,85	-	3.276.000	3.276.000
6	Excavacion y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	3,93	2.600.000	10.218.000	3,93		3,93	10.218.000	-	10.218.000
7	Columnas de HºAº	Metros cúbicos	1,44	2.900.000	4.176.000	1,44		1,44	4.176.000	-	4.176.000
8	Vigas y dado de HºAº	Metros cúbicos	5,72	2.900.000	16.588.000	5,72		5,72	16.588.000	-	16.588.000
9	Losa de H°A°. Altura: 10cm	Metros cúbicos	5,4	2.700.000	14.580.000	5,4		5,4	14.580.000	-	14.580.000
10	MURO DE NIVELACIÓN De 0,30m	Metros cuadrados	3,6	245.000	882.000	3,6		3,6	882.000	-	882.000
11	MURO DE NIVELACIÓN De 0,30m	Metros cúbicos	22	190.000	4.180.000	22		22	4.180.000	-	4.180.000

Rossana Pared Centuro
Ingeniera Civil

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

12	Aislacion De paredes	Metros cuadrados	5,6	120.000	672.000	5,6		5,6	672.000	-	672.000
13	Aislacion De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	61,5	185.000	11.377.500		61,5	61,5	-	11.377.500	11.377.500
14	MURO DE ELEVACIÓN De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	135.000	3.915.000	29		29	3.915.000	-	3.915.000
15	MURO DE ELEVACIÓN De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	1,43	135.000	193.050	1,43		1,43	193.050	-	193.050
16	MURO DE ELEVACIÓN De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	4,6	245.000	1.127.000	4,60		4,60	1.127.000	-	1.127.000
17	MURO DE ELEVACIÓN De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	245.000	8.403.500	34,30		34,30	8.403.500	-	8.403.500
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	32.000	384.000	12,00		12,00	384.000	-	384.000
19	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	36.000	1.710.000		47,50	47,50	-	1.710.000	1.710.000
20	Revoques De pilares de H°A°	Metro lineal	21,6	75.000	1.620.000		21,60	21,60	-	1.620.000	1.620.000
21	Revoques De Losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	80	75.000	6.000.000		80,00	80,00	-	6.000.000	6.000.000
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	48.000	2.688.000		56,00	56,00	-	2.688.000	2.688.000
23	Piso Cerámico PI5	Metros cuadrados	56	135.000	7.560.000		56,00	56,00	-	7.560.000	7.560.000
24	zocalo ceramico	Metro lineal	31	30.000	930.000		31,00	31,00	-	930.000	930.000
25	Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.750.000	1.750.000		1,00	1,00	-	1.750.000	1.750.000
26	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	355.000	2.428.200		6,84	6,84	-	2.428.200	2.428.200
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	20.000	100.000		5,00	5,00	-	100.000	100.000
28	Pintura De paredes al látex	Metros cuadrados	47,5	30.000	1.425.000		47,50	47,50	-	1.425.000	1.425.000
29	Pintura De pilares al látex	Metros cuadrados	11,7	30.000	351.000		11,70	11,70	-	351.000	351.000
30	Pintura De losas y vigas al látex	Metros cuadrados	80	30.000	2.400.000		80,00	80,00	-	2.400.000	2.400.000
31	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,34	46.000	567.640		12,34	12,34	-	567.640	567.640
32	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	94	30.000	2.820.000		94,00	94,00	-	2.820.000	2.820.000
33	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	260.000	1.778.400		6,84	6,84	-	1.778.400	1.778.400
34	Provision y colocacion de tablero metalico para 3 llaves TM con barra de fase - neutro	Unidad	2	130.000	260.000	2,00		2,00	260.000	-	260.000

Construcciones Civiles en Gra
Ing. Alfredo Lezcano

Rossana Paredi Cantero
Ingeniera Civil

35	Provision y colocacion de tablero metalico para llave de comando de ventiladores	Unidad	1	130.000	130.000	1,00		1,00	130.000	-	130.000
36	Alimentacion de circuitos de luces con cable multifilar de 2mm	Unidad	6	145.000	870.000		6,00	6,00	-	870.000	870.000
37	Alimentacion de circuito tomacorriente con cable miltifilar de 4mm	Unidad	4	145.000	580.000		4,00	4,00	-	580.000	580.000
38	Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	4	145.000	580.000		4,00	4,00	-	580.000	580.000
39	Alimentacion de circuitos de tablero con cable multifilar de 4mm	Unidad	4	145.000	580.000		4,00	4,00	-	580.000	580.000
40	Provision y montaje de equipos de iluminacion en aulas, focos Led de 50 W con base E40	Unidad	6	160.000	960.000		6,00	6,00	-	960.000	960.000
41	Provisión y montaje de equipos de iluminación en galeria, focos Led de 20W con base E27	Unidad	2	160.000	320.000		2,00	2,00	-	320.000	320.000
42	Provisión y montaje de ventiladores de techo c/ motor pesado	Unidad	4	600.000	2.400.000		4,00	4,00	-	2.400.000	2.400.000
43	Pizarra	Unidad	1	2.000.000	2.000.000		1,00	1,00	-	2.000.000	2.000.000
44	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000		1,00	1,00	-	700.000	700.000
					126.694.790				68.073.050	58.621.740	126.694.790

MONTO DE CERTIFICADO	58.621.740
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)	2.931.087
MONTO A FACTURAR	55.690.653
MONTO NETO A COBRAR	55.690.653

Ing. Alfredo Lezcano

Contratista

Construcciones Civiles en Gral

Ina. Alfredo Lezcano

Ingeniera Civil