CONFORTEC

S.G. N° 7461

36

Fecha 03 de diciembre de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 12 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" -
MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 12 / FUENTE DE PROVISION correspondientes al periodo NOVIEMBRE / 2021, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal
CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 5775
Fecha: 06 DIC 2021
Firma: Hora: 16:00

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 03.12.2021 Nº: 2669 Hora: 11:30

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 12 - FUENTE DE PROVISIÓN

PERIODO: NOVIEMBRE-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	16,71%	0,54%	17,26%	296.390.498	9.632.000	306.022.498
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucu	1.773.267.717	21,30%		21,30%	377.750.637		377.750.637
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	12,67%	0,18%	12,85%	**674.141.135**	**9.632.000**	**683.773.135**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCION ANTICIPO		1.063.960.630	12,67%	0,18%	12,85%	134.828.227	1.926.400	136.754.627
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	12,67%	0,18%	12,85%	33.707.056	481.600	34.188.656
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**168.535.283**	**2.408.000**	**170.943.283**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**505.605.852**	**7.224.000**	**512.829.852**

Son Guaranies: siete millones doscientos veinticuatro mil. -Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

84