Fecha: 08 de febrero del 2024

Dr. Primo Ricardo Feltes
Dirección General de Servicios Técnicos
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Presente

REF: Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual.
ID: 401.654

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes por este medio con el fin de presentar el **Informe 27/30 del Lote 1, Ítem 1** en referencia a la LPN N° 401.654 "Adquisición de Fabrica de Software de SIGOR - Plurianual".

El servicio que se presenta corresponde al LOTE 1, Ítem 1: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo: servicio mensual desde la formalización del contrato hasta 30 meses. A este documento acompañan las actividades desarrolladas por las personas vinculadas al proyecto en el periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024.

Aprovechando la oportunidad para aclarar que existen actividades que no son posibles de finalizarlas en el mismo día por lo que se extienden por más días según se podrá ver en el listado.

Sin otro motivo en particular, atentamente.

MESA DE ENTRADA UNICA
DIGESETEC
SAES Nº: 70.901
Fecha: 08 MAR 2024 Hora: 12:77
Firma:

NEW TECHNOLOGY SOLUTIONS
" N.T.S " S.A.
RUC 80094968-4

Leopoldo Poletti
Gerente de Proyectos.
NTS S.A.
+595 981 606 872
leopoldo.poletti@nts.com.py

RECIBIDO - SIGOR
Fecha: 11/03/24 Hora:
Firma:

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SENACSA
Dirección General de Servicios Técnicos - DIGESETEC
Providencia a:
DRyC ☐ Secretaría DIGESETEC ☐
DPE ☐ Dpto. Administrativo ☐
SIGOR ☑
Coordinación O&M ☐
A fin de:
Atender y resolver ☐ Archivar ☐
Preparar respuesta ☐ Considerar ☐
Volver con comentario ☑ Proveer lo solicitado ☐
Tomar conocimiento ☐
Observación:
Fecha: Firma:

A la Coord. Tecnología.
Sacar Informe
12/03/2024.

Nombre	Leopoldo Poletti
Fecha	**TAREA**
01/02/2024	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Informe sobre recetas electrónicas.
02/02/2024	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Soporte a entidades de cobro/ CIEFA.
05/02/2024	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
06/02/2024	Planificación de POV para primer periodo 2024. Análisis: OT No. 33 - Inicialización de propietario con un acta.
07/02/2024	Informe: Relaciones no utilizadas en Feria. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
08/02/2024	Análisis: Datos para CIEFA. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Coordinación de actualización firmador digital.
09/02/2024	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención. Script: de datos para pequeños rumiantes.
12/02/2024	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
13/02/2024	Análisis de datos solicitados por registros. Soporte HBS Vacunas Fundassa.
14/02/2024	Análisis de actualización de guías para bovinos. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades.
15/02/2024	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.

16/02/2024	Planificación de actividades para inicio del periodo. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
19/02/2024	Ajustes a nuevas guías para bovinos y bubalinos. Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
20/02/2024	Informe sobre implementación de equidos. Soporte al sistema de registros.
21/02/2024	Soporte API ARP SENACSA. Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Informe para el área de registros.
22/02/2024	Seguimiento SA-002/2024. Soporte a implementación de registros. Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
23/02/2024	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Establecer prioridades de OTs pendientes de atención.
26/02/2024	Coordinación de tareas. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores.
27/02/2024	Coordinación de migración del Módulo de aves. Análisis SA-007/2024.
28/02/2024	Coordinación de tareas. Reunión de equipo para revisión de estados de OTs. Revisión semanal de tareas planificadas de la semana anterior. Planificación semanal de actividades. Soporte a registros.
29/02/2024	Verificación y seguimiento sobre el estado de OTs. Verificación de estado de los servidores. Monitoreo de los servidores. Coordinación puesta a producción de equidos.

Nombre	Arturo Ferreira
Fecha	**TAREA**
01/02/2024	Corrección de impresión de valores null en impresión de muestras (5/11 reportes) Soporte a caso de alta de vacunas de Casa Expendedora no habilitada
02/02/2024	Soporte a Certificadora Baltic por problemas con la numeración en el envío de romaneos.
05/02/2024	Soporte WS de pagos de guías
06/02/2024	Cambio de nombres de Casos de Uso de Vigilancia Corrección inicialización de propietario por acta de vac.
07/02/2024	Reunión de planificación. Corrección en Lista de Equidos por nro de guia Corrección en Lista de Equidos por propietario
08/02/2024	Monitoreo de rendimiento del sistema.
09/02/2024	Informe sobre uso de discos del SIGOR.
12/02/2024	Ajustes a firmador digital nueva versión
13/02/2024	Soporte WS HBS Vacunas.
14/02/2024	Reunión de planificación.
15/02/2024	Caso de producción (movibles) Soporte a casos de producción sobre movibles, respecto a nuevo periodo (en Cota) Soporte a casos de producción sobre movibles, respecto a nuevo periodo (en Recateg) Soporte a caso de producción sobre stock insuficiente
16/02/2024	Planificación de proceso POV.
19/02/2024	Análisis de movibles y stock Preparación de Script y correo sobre relaciones en Ferias no utilizadas
20/02/2024	SCRIPT para cotas emitidos de pequeños rumiantes, análisis de pequeños rumiantes en feria, script para cotas emitidos desde feria de guías pagadas.
21/02/2024	Reunión de planificación.
22/02/2024	Reporte Ingreso y Egreso de pollitos (control de Stock) [Pantalla]
23/02/2024	Migración de Reporte Listado de propietarios avícolas registrados por Unidad Zonal, Departamento, Distrito y localidad con parámetros de fecha Migración de Reporte Ingreso y Egreso de pollitos (control de Stock)
26/02/2024	Soporte a Certificadora Baltic por problemas con la numeración en el envío de romaneos.

27/02/2024	Soporte a WS de pagos de guías. Migración de reporte Registro de vacunación contra la Enfermedad de Newcastle por establecimiento Análisis de Caso de Producción sobre Redestino
28/02/2024	Reunión de planificación.
29/02/2024	Informe arquitectura del SIGOR.

Nombre	Eduardo Rivas
Fecha	**TAREA**
01/02/2024	Soporte para remisión y autorización de productos
02/02/2024	Soporte para pago de liquidaciones
05/02/2024	Actualización de librerías para módulo de aves
06/02/2024	Ajustes de arquitectura para módulo de aves
07/02/2024	Reunión de planificación Ajustes de arquitectura para módulo de aves
08/02/2024	Configuración de repositorios y actualización de funcionalidades en ambiente de test
09/02/2024	Soporte para remisión de productos con beta estradiol
12/02/2024	Soporte para migración de productos
13/02/2024	Ajustes de arquitectura para módulo de aves
14/02/2024	Reunión de planificación Estimación de tiempo para nuevas funcionalidades a implementar
15/02/2024	Soporte para descarga y backup de documentos digitales
16/02/2024	Estimación de tiempo para nuevas funcionalidades a implementar
19/02/2024	Mantenimiento de datos de auditoría en ambiente de test
20/02/2024	Ajustes de rendimiento de auditoría en ambiente de test
21/02/2024	Reunión de planificación Ajuste en remisión de productos y descarga de archivos en productos autorizados
22/02/2024	Ajustes de arquitectura para módulo de Vigilancia
23/02/2024	Soporte y actualización para solicitud de registro provisorio y definitivo
26/02/2024	Soporte para importación y remisión de productos
27/02/2024	Migración de productos
28/02/2024	Reunión de planificación Soporte para importación y edición de usuarios
29/02/2024	Ajustes de arquitectura para servidor de reportes

Nombre	Ana López
Fecha	**TAREA**
01/02/2024	Habilitar el proceso de Habilitaciones de transporte y conductores. Asunto: Exp. 240003642 Soporte a test y ajuste en el codigo error de Fipronil en el módulo de Propietario
02/02/2024	Soporte en producción corrección de validación de casa expendedora Reunión SIGOR
05/02/2024	Reunión SIGOR Planificación del proceso POV para periodo entrante de vacunación 1er periodo 2024
06/02/2024	Avance con el análisis del documento de módulos CIEFA / Puesto Control / Casa Expendedora
07/02/2024	Avance con el análisis del documento de módulos CIEFA / Puesto Control / Casa Expendedora Soporte a produccion error al Creación de Habilitación de Conductor la primera vez
08/02/2024	Elaboración de script para enviar cantidad de cotas emitidos de pequeños rumiantes por especie Análisis de diferencias encontradas entre el script y los reportes MGPR04 al MGPR09 Reunión con SIGOR. Módulos trabajados SEGURIDAD / ESTABLECIMIENTO / VACUNACIÓN Verificación de caso de Producción, emisión de cota sin control de nro de factura. Se realiza verificación y se confirma que el ajuste se encuentra en Producción
09/02/2024	Soporte en producción. Ajuste en la lista de recategorización, búsqueda por número de certificado Ajuste en el SEG06 para que funcione para usuarios creados por trámite Procedimiento de corrección para guías que quedaron sin entidad de cobro
12/02/2024	Script y listado de nuevas marca de vacuna para las Fundassas. Soporte a produccion y analisis de alta baja por remanente de Matadero en el módulo de Movimiento Reunión con SIGOR y CIEFA aclaración de funcionamiento de los reportes MGPR04 al MGPR09
13/02/2024	Incluir Terneras en los Reportes de Frigoríficos F06 - Resumen de Cotas recepcionados en Frigoríficos con Distrito de Origen Soporte a caso de producción en el Módulo Registros. Permitió Remisión de 2do provisorio 2 veces
14/02/2024	OTSA-02 Reportes del Módulo Feria y Frigorífico. Continuación de ajustes en reporte: F10 - Resumen de faena de animales en frigoríficos (*) F11 - Resumen de faena de animales por Frigoríficos.

15/02/2024	Reunión con SIGOR para cierre de análisis; módulos trabajados CSA, Unidad Zonal, Puesto Control, CIEFA Analisis de correo de Fwd: Re: Extracción de datos del Sistema de Registro OTSA0004
16/02/2024	Alta de series de producto 17 Beta Estradiol Reunión con SIGOR para cierre de análisis; módulos trabajados Ganadero, Aves, Modulo nuevo Vacunador, Registro
17/02/2024	Desglose de actividades generales a tener en cuenta para estimar el Ítem 2. Bloqueo de establecimientos por 1er Periodo de vacunación 2024
19/02/2024	Verificación de establecimientos bloqueados por vacunación Reunión con equipo y estimaciones finales de tareas.
20/02/2024	Análisis de tiempos de desarrollo para la SA-005/2024 - Modificación del Formato de la Guía de Traslado y Transferencia de Ganado, y Guía para Animales Importados de la Especie Bovina y Bubalina
21/02/2024	Elaboración de script de datos para informe Lista de productos autorizados y Lista de productos en proceso de registro/migración/renovación
22/02/2024	Inicio de desarrollo de la OTSA005 Guía para Animales de la Especie Bovina y Bubalina Soporte a caso de producción caso de bloqueo brucelosis en el periodo no corresponde Soporte al módulo Registros corrección en numeración de productos migrado
23/02/2024	Soporte de ajuste para re-validación de cota, habilitar para las unidades zonales alternativas Se verifica documentación y se realizan pruebas Eliminar dossieres que fueron migrados y aún no han sido remitidos para disminuir procesos de transferencias
26/02/2024	Ajuste en la SA0003 nombre de categoría Caballos a Caballos / Yeguas y pruebas mínimas de en pantallas afectadas Soporte a caso de revalidación COTA DIGITAL
27/02/2024	Se procesó pedido por correo de modificar campo nuevo a migrado de La empresa COVEPA S.A producto con nombre comercial IDEXX IBV AB Test Se analiza y se envían tiempos de desarrollo de la SA-006/2024 - Extracción de Datos del Sistema SIGOR para el desarrollo Recuperación de dossieres que fueron eliminados migrados. Las transferencias deberán seguir de forma operativa en el SIGOR
28/02/2024	Reunión en SIGOR Ajuste en la SA0003 nombre de categoría Padrillo por Yeguas. Actualización del Public
29/02/2024	Continuación en la SA0003 nombre de categoría Padrillo por Yeguas. Actualización en el modulo Movimiento Ajuste en el COTA de Equidos en la nómina de la Categoría y en el texto de la sección Senacsa Certifica que

Nombre	Luis Capdevila
Fecha	**TAREA**
01/02/2024	Reunión SIGOR nuevas funcionalidades y estimaciones.
02/02/2024	Soporte operativo de registros.
05/02/2024	Soporte operativo para WS de Certificados de vacunas.
06/02/2024	Reunión SIGOR nuevas funcionalidades y estimaciones.
07/02/2024	Reunión de planificación
08/02/2024	Actualización de dependencias del proyecto de Propietario de Aves
09/02/2024	Ajuste de estilos en listas del proyecto de Propietario de Aves
12/02/2024	Ajuste de estilos en el ABM de lotes del proyecto de Propietario de Aves
13/02/2024	Ajuste de estilos en el ABM de remisión del proyecto de Propietario de Aves
14/02/2024	Reunión de planificación Estimación de tiempo de tareas de desarrollo.
15/02/2024	Ajuste de error en la lista de los reportes asíncronos Soporte a caso de producción de movibles
16/02/2024	Actualización para nueva versión del firmador en producción
19/02/2024	Soporte a caso de producción de generación de OTs
20/02/2024	Soporte a registros.
21/02/2024	Reunión de planificación
22/02/2024	Ajuste de estilos en el ABM de cotas del proyecto de Propietario de Aves
23/02/2024	Ajuste de estilos en el mapa de establecimientos del proyecto de Propietario de Aves
26/02/2024	Actualización del módulo de vigilancia en producción
27/02/2024	Ajuste de sugerencia para alta de placa en el módulo de vigilancia
28/02/2024	Ajuste de sugerencia de casos de uso en el módulo de vigilancia
29/02/2024	Actualización del módulo de equidos en producción

Nombre	Gustavo Otazu
Fecha	**TAREA**
01/02/2024	Se ajusta filtro por vencimiento de usuario en lista de equipos, lista de muestra, lista de investigacion inicial Ajuste en carga de cota (establecimiento origen y destino) Se verifica y se ajusta caso de uso Acceso a Crear COTA para todas las unidades Zonales
02/02/2024	Ajuste en filtro de guia de salida feria Actualización del módulo seguridad y vacunación a producción Ajuste en el módulo de feria para terneras, se agrega recepción de cota.
05/02/2024	Caso de producción (movibles se hizo un ajuste) Soporte caso de producción lista de solicitante en propietario
06/02/2024	Se ajusta reporte MGEQ04, MGEQ07 Se verifica control de crear cota para todas la unidades zonales equidos
07/02/2024	Reunión de planificación Se desarrolla la opción de reimprimir cotas equidos
08/02/2024	Ajuste al menú crear cota equidos Ajuste para validar parámetros de validez del cota
09/02/2024	Control de anulación de pagos (equido, rumiantes y bovinos) Ajuste en crear COTA equidos
12/02/2024	Actualización de certificado https para test Ajuste en producción, destinar cota feria Ajuste para creación de guia produccion
13/02/2024	Ajuste en web service de pago equidos Desarrollo del menú reportes para dos reportes del módulo prop. aves
14/02/2024	Reunión de planificación Ajuste en cota Equido, se quitan algunos campos como información de vacunación
15/02/2024	Ajuste en COTA equidos para imprimir localidad en reportes Ajuste en ws pagos equidos Ajuste en reporte MGEQ07 Caso producción Modulo movimiento (FALTO NRO DE RECIBO EN ACTA DE VACUNACIÓN)
16/02/2024	Caso de producción movibles (producción) Se agrega nuevo membrete en OT por localidad (produccion)
19/02/2024	Ajustar filtro en las listas de Feria(Traer por representante o evento asociado) Pantalla para reporte av05
20/02/2024	Se verifica caso de producción certificado de venta en casa expendedora (caso de producción) Ajuste para listar número de documento de propietarios en venta de vacuna (caso de producción)

21/02/2024	Reunión de planificación Ajuste al redestinar COTA en movimiento (caso de producción)
22/02/2024	Actualización del módulo de pc de control a producción Se pasa a responsive el ABM de cota Aves Ajuste en el módulo feria para disgregar ternero
23/02/2024	Actualización del módulo csa, liquidación, registro y empresa a producción Caso de producción creación de OT y vista en el módulo CSA
26/02/2024	Ajuste en acta de transferencia, se disgrega terneros Se ajusta reporte frigo01 para obtener datos de terneras hembras Ajuste en la creación de nota de remisión módulo aves
27/02/2024	Ajustes en reportes f01 , f02, f03 del modulo frigorifico Ajuste en reporte frigo01 de modulo frigorifico
28/02/2024	Reunión de planificación Se agrega caso de uso para editar placa en vigilancia
29/02/2024	Ajuste en la generación de lotes Aves Ajuste en la generación de reporte F06 del modulo frigorifico

Nombre	Elvio Velázquez
Fecha	**TAREA**
01/02/2024	Ajuste de producción donde al buscar un producto por nro de registro, devolvía vacío en el módulo de Empresa Pecuaria y Registro Pecuario Ajuste de producción donde se estaba auditando mal el importar usuario
02/02/2024	Ajuste de producción, donde traía de forma errónea el correo al imprimir reporte en Registro Pecuario y Empresa Pecuaria
05/02/2024	Ajuste de producción donde no se encontraba registro si se filtraba por Aprobado en el módulo de Registro Pecuario Ajuste de un trigger donde al insertar un registro se asignaba el campo null a un registro nuevo Pruebas del módulo de Empresa Pecuaria del menú de establecimiento
06/02/2024	Ajuste de producción, no se eliminaba la etiqueta 'Nuevo' al visualizar el registro Ajuste de producción donde se intentaba importar un usuario con nacionalidad diferente y mismo documento al de trámites
07/02/2024	Planning de Sigor Ajuste del reporte MGEQ06 donde no se visualizaba por completo algunos campos
08/02/2024	Ajuste del reporte MGEQ09 donde no se visualizaba el usuario y se omitían caracteres en algunos campos Ajuste del reporte MGEQ06 sobre alineamiento de textos Ajuste de producción de reportes del módulo de frigorífico donde se solicitaban cambios a los textos
09/02/2024	Ajuste de título de reporte F12 Ajuste de reporte de frigorífico F07,F08
12/02/2024	Ajuste de reporte de frigorífico F09, F10 Ajuste del reporte MGEQ09 donde solicitaban cambios Ajuste del trigger en la base de datos para el reporte de vac24
13/02/2024	Ajuste del reporte BLO05 donde se arreglo que mostraba campos en null cuando no debería Ajuste de reportes del modulo de aves FA01 y FA02
14/02/2024	Planning de SIGOR Ajuste de título por pantalla para el reporte MGEQ para que coincida con los títulos del reporte
15/02/2024	Ajuste al realizar bloqueo y desbloqueo, registraba el nombre de la persona en lugar del nombre de usuario en módulo de Establecimiento y Frigorífico
16/02/2024	Caso de producción sobre visualizar y listar establecimientos en pantalla y reporte
19/02/2024	Ajuste de pantalla para solicitar el reporte de feria FE11 Creación del reporte fe11
20/02/2024	Continuación y últimos detalles del reporte fe11

21/02/2024	Ajuste de nombre en estado sobre solicitud de inspección local en módulo de RPECUARIO Planning de sigor Ajuste de descargar archivos de establecimiento elaborador en país de origen en módulo de RPECUARIO Y EPECUARIA
22/02/2024	Ajuste al realizar pago en provisorio 2 y luego volvían a remitir en provisorio 2 cuando solo se puede en estado definitivo
23/02/2024	Ajuste de reportes vac01 al vac07
26/02/2024	Ajuste de reportes vac08 a vac13 Ajuste de pantalla de envio de parametros al reporte
27/02/2024	Ajuste de reportes vac19 al vac30
28/02/2024	Ultimo ajustes del reporte vac23 en pantalla y reporte Planning de sigor
29/02/2024	Ajuste al borrar presentación editada a la hora de autorizar un producto de alimento