CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TAJY, TRAMO 2214, 2215, 4128, 4127 Y 3208 COMPAÑÍA 7 YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL

CONTRATO: Nº 18/2020

Fecha: 23/03/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 12/03/2.020	al: 23/03/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TAJY, TRAMO 2214, 2215, 4128, 4127 Y 3208 COMPAÑÍA 7 YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.368,00	1.000	1.368.000	0	1.368,00	1.368,00	0	1.368.000	1.368.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
		EMPEDRADO												
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	342,00	30.000	10.260.000	0	342,00	342,00	0	10.260.000	10.260.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1368,00	46.500	63.612.000	0	1.368,00	1.368,00	0	63.612.000	63.612.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.368,00	2.500	3.420.000	0	1.368,00	1.368,00	0	3.420.000	3.420.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	85,50	7.500	641.250	0	85,50	85,50	0	641.250	641.250	100%
		RAMPA												
8	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	8,00	800.000	6.400.000	0	8,00	8,00	0	6.400.000	6.400.000	100%
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS												
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1368	1.000	1.368.000	0	1.368,00	1.368,00	0	1.368.000	1.368.000	100%
		TOTAL					**87.669.250**						**87.669.250**	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**87.669.250**
5% Retención	**4.383.463**
Neto a cobrar	**83.285.788**