CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 017/2022

Fecha: 25 de enero de 2022.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**TECHNOMA S.A.C.I.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LPN N° 21/2021 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL B.C.P. ID N° 394.668**		
CONTRATO N°	**44/2021**	**FECHA**	**29/09/2021.**
VIGENCIA DEL CONTRATO	DESDE EL 29/09/2021 HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	120 (ciento veinte) días desde 29/09/2021.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0007753 de fecha 22/12/2021		

DETALLE DE LOS BIENES

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL B.C.P.					
LOTE N° 1 – AMPLIACION DE CLUSTER HIPERCONVERGENTE – CONTRATO CERRADO.					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Ampliación de Clúster Hiperconvergente	Unidad	2	2.389.993.060	4.779.986.120
				Precio total en Guaraníes (IVA incluido)	**4.779.986.120**

Fecha de recepción de los bienes: 09/11/2021.
La finalización de los trabajos de instalación se realizó en fecha: **20/12/2021**.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

Porfirio Federico Velazco Ovelar
Firmado digitalmente por Porfirio Federico Velazco Ovelar
Fecha: 2022.01.26 09:56:22 -03'00'

Luis Darío Díaz
Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz
Fecha: 2022.01.26 10:19:27 -03'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA
Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA
Fecha: 2022.01.27 11:32:53 -03'00'