ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Santa Rita, República del Paraguay, **nueve días del mes de Abril y año dos mil veinte y cinco**, siendo las catorce horas, el **Sr. Cristian Morales,** en carácter de **Director del Dpto. de Obras**, procede a recepcionar los bienes de la Empresa Adjudicada "**Pandolfo S.A,** resultantes ganadoras de la **LICITACION MENOR CUANTIA 04/2025 "PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION" - ID N° 459806**, conforme se detalla en la siguiente planilla:

	Item	Presnetacion	Marca	Procedencia	Cantidad
1	Arena Lavada	Metros cúbicos	---	Paraguay	20
2	Arena Gorda.:	Metros cúbicos	---	Paraguay	40
3	Piedra Bruta	Tonelada	---	Paraguay	30
4	Piedra Triturada.:	Tonelada	---	Paraguay	40
5	Cemento Compuesto 50 Kg	Unidad	Yguazu Cementos	Paraguay	40
6	Cemento Pz	Unidad	Yguazu Cementos	Paraguay	20
7	Baldosones De Hº	Unidad	Activa	Paraguay	20
8	Cal Hidratada Polvo De 25 Kg	Unidad	Concret- Mix	Paraguay	30
9	Ladrillo Macizo comunes medidas Mínima 24 Cm X 12 Cm X 6 Cm	Unidad	Tobaty	Paraguay	20
10	Ladrillo Hueco De 6 Agujeros	Unidad	Friedler	Paraguay	20
11	Cal Viva 40 Kg	Unidad	Concret- Mix	Paraguay	20
12	Caño Corrugado Antillama De 3/4	Metro lineal	Tigre	Brasil	0
13	Argamasa AC I Presentación De 20 Kg	Unidad	Ceramfiz	Brasil	20
14	Alambre Quemado (De Atar)	Kilogramos	Gallo	Paraguay	30
15	Chapa Zinc 4,70 X 1.10	Unidad	MV Aceros	Paraguay	50
16	Chapa Zinc 3,66 X 1.10	Unidad	MV Aceros	Paraguay	90
17	Chapa Fibrocemento	Unidad	Eternit	Brasil	70
18	Caño Pvc 100 Mm X 6 Metro	Unidad	Tigre	Brasil	0
19	Caño Pvc 200mm X 6 Metro	Unidad	Tigre	Brasil	10
20	Varilla de Hierro de 6 Mm X12 Metro	Unidad	Gerdau	Brasil	20

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

21	Varilla de Hierro de 8 Mm X12 Metro	Unidad	Gerdau	Brasil	20
22	Varilla de Hiero de 10 Mm X 12 Metro	Unidad	Gerdau	Brasil	20
23	Varilla de Hierro de 12 Mm X 12 Metro	Unidad	Gerdau	Brasil	20
24	Viga de Metal U 75	Unidad	MV Aceros	Paraguay	20
25	Viga de Metal C 75	Unidad	MV Aceros	Paraguay	20
26	Cielo Raso de PVC	Metros cuadrados	Belplast	Brasil	20

Una vez verificado todos los bienes y no habiendo ninguna observación se da por terminado el presente acto previa lectura ratificación de su contenido, pasando a firmar los presentes. ----------

.....
Pandolfo S.A
Empresa Adjudicada

Pandolfo S.A.
RUC: 80052961-8

.....
Ing. Cristian Morales
Dir. de Obras