ODT -> 000062
RDT -> 000062

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **8**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Mayo/2022**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
100	04/05/2022	PBO-6	0	153	0	170	0	0	312
101	06/05/2022	BPA-8	0	247	0	176	0	22	286
102	07/05/2022	PBO-6	6	60	122	103	0	0	156
103	09/05/2022	PBO-6	0	47	0	187	0	12	298
104	11/05/2022	BPA-12	0	265	0	166	0	12	387
105	12/05/2022	BPA-12	0	307	0	446	0	22	380
106	14/05/2022	BPA-8	0	30	154	33	0	4	236
107	18/05/2022	RCL	5	10	0	347	0	18	165
108	20/05/2022	BPA-8	0	229	0	215	0	0	262
109	24/05/2022	BPA-12	0	211	0	247	0	24	279
110	25/05/2022	MRA-2	0	237	21	305	0	6	410
111	27/05/2022	MRA-2	0	141	26	199	0	12	216
112	30/05/2022	BPA-12	0	55	0	97	0	0	186
113	31/05/2022	MRA-1	100	88	259	125	0	26	302

Sumas parciales	**111**	**2080**	**582**	**2816**	**0**	**158**	**3875**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	1,1655	20,8	5,238	22,528	0	0,79	321,625
Precio Orig. (IVA incluído)=	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos parciales por ítem=	559.440	9.984.000	2.514.240	10.813.440	-	379.200	154.380.000

Total HCP	372,1465

Suma parcial de cada ítem=	178.630.320
Multas	538.728
Monto Total=	**178.630.320**

IVA 10%	16.239.120

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidente
Plus Ingeniería S.A.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
Jefe de Sección
ANDE

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura DD/DFR
ANDE
Jefe de Dpto.