- PAVIMENTO PETREO –
- EMPEDRADO -

ACTA PROVISORIO
L5- Varias Fracciones.P.J.C.

En la Ciudad de Pedro Juan Caballero, en la Dependencia de la Secretaria de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay siendo las 11:00 horas del **13 de marzo** año **2023** se reúnen por una parte el **ARQ. ANGEL DARIO OVELAR PAREDES,** Secretario de Obras de la Gobernación de Amambay, el Fiscal de Obras **ING. FELIX GOMEZ CORONEL** y por otra parte el **SR. JOSÉ DOMINGO GONZALEZ PEÑA,** en representación a la Empresa **TAPERA CONSTRUCCIONES** a fin de dar recepción PROVISORIA a los trabajos estipulados en el **Contrato Nº 12/2022 – ID Nº 416370 – L.P.N. Nº 03/2022 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLURIANUAL. – EJERCICIO FISCAL 2022-2023**

Se deja constancia que las prestaciones previstas en el Contrato han sido ejecutadas por el Contratista.

Para todos los efectos y en señal de conformidad de todo lo expuesto se labra este Acta en 3 (tres) ejemplares en un solo tenor, por todas las partes.

SR. JOSÉ DOMINGO GONZALEZ PEÑA
Representante Legal.
TAPERA CONSTRUCCIONES.

ARQ. ANGEL DARIO OVELAR PAREDES.
Secretario de Obras Gobernación.
Del XIII Departamento de Amambay.

ING. FELIX GOMEZ CORONEL
Fiscal de Obras.