CERTIFICACIÓN DE AVANCE
Concurso de Ofertas ID N° 426728
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

Número: 07/2024 (Adenda N° 01 y 02)

A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, POR LA PRESENTE DEJO CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN "CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2023, ID N° 426728, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN CONVOCADA POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE" Y ADJUDICADA A LA EMPRESA "MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, CON RUC N° 805889-0".

CERTIFICO:

1. Que la empresa **MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA**, como proveedor del mencionado llamado, comenzó su ejecución el 30 de noviembre de 2023, ejecutado dentro de los parámetros establecidos en el contrato.
2. El importe total del contrato inicial es de **811.569.900** (guaraníes ochocientos once millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos), 100% ejecutados.
3. El importe de la **Adenda N° 01** es de **Gs. 70.799.900** (setenta millones setecientos noventa y nueve mil novecientos) cuya ejecución ha iniciado en fecha 26 de marzo del corriente.
4. Los trabajos ejecutados desde el 26 de marzo al 29 de abril se describen en el siguiente cuadro, por el importe de **Gs. 33.564.900** (guaraníes treinta y tres millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos)

N° de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
11	Provisión de materiales para la preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad. (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	3	1.304.300	3.912.900
12	Mano de Obra de preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad. (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	3	798.300	2.394.900
13	Provisión de materiales para la fabricación y montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C. Techado con chapa ondulada de 0,28mm color natural	M2	87	313.300	27.257.100
TOTAL					33.564.900

En base a lo expuesto, se certifica que la empresa MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, ha cumplido con los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Concurso de Oferta Nº 02/2023, ID N° 426728, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN, convocada por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

.....
Arq. Loren González
Reg. Nº 4204
Arq. Loren González
Reg Profesional Nº4204

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN DE AVANCE
CONCURSO DE OFERTAS ID N°426728
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

A los 29 días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, con la anuencia de la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, en representación de la FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNE y el Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña, en representación de la empresa MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramón Mora Fariña, se reúnen a los efectos de celebrar el Acta de Certificación de Avance, en el marco de la ampliación del **CONTRATO Nº 105/2023 de fecha 30/10/2023 correspondiente a la licitación concurso de ofertas ID 426728** de "Mantenimiento, Reparación Y Remodelación de los Camineros de la Institución". Ambas partes manifiestan su conformidad, por la ejecución parcial de la ampliación, conforme a la **Adenda N° 01** cuyo monto total es de **Gs. 70.799.900** (setenta millones setecientos noventa y nueve mil novecientos) de los cuales fueron ejecutados durante el periodo de (26 de marzo hasta el 29 de abril de 2024) por el monto de **Gs. 33.564.900** (guaraníes treinta y tres millones quinientos sesenta y cuatro mil novecientos)

N° de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
11	Provisión de materiales para la preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad. (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	3	1.304.300	3.912.900
12	Mano de Obra de preparación, excavación y carga de base de H° A° con medidas de 0.30x0.80x0.50 de profundidad. (Medidas de altura con variación de acuerdo al nivel de terreno)	M3	3	798.300	2.394.900
13	Provisión de materiales para la fabricación y montaje de estructura metálica de techo de camineros con Tubo 100x100x2mm, correas con perfil C. Techado con chapa ondulada de 0,28mm color natural	M2	87	313.300	27.257.100
TOTAL					33.564.900

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA DECANATO CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

.....
Sr.Gustavo Ramón Mora Fariña
Propietario
MORA CONSTRUCCIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Dra. Ada Luz Nohelia Olmedo
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

.....
Arq. Loren González
Reg. N° 4204

Arq. Loren González
Reg Profesional N°4204

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA SUMINISTROS CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Mag. Laura Soledad Acosta Alvarez
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD DE FILOSOFIA OPTO. CONTABLE CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

.....
Lic. Blanca Maria Barro López
Administrador del Contrato
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner