Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1002806/2025

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 27 días del mes de Agosto de 2025 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/EJ/115/25	**Solped Nro.:**	3000000676
ID PAC:	447685	**Contrato SAP Nro.:**	4900000710
CDP:	0061/2025	**Orden de Suministro SAP:**	4500013217
CC:	LP-25006-25-250389	**Fecha de Notificación:**	26.06.2025
Nro. Licitación:	3000000676	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2025
Nro. Resolución:	PR/EJ/042/25	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CORPORACION LEMURIA S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Limpieza de terreno NO APLICA	13,200	M2	50.623	668.224	0	5000122958	25.07.2025	27.08.2025
2		Replanteo y marcación NO APLICA	165	M2	4.650	767.250	0	5000122958	25.07.2025	27.08.2025
3		Pintura Epoxi exterior (señalización) NO APLICA	90	M2	64.667	5.820.030	0	5000122958	25.07.2025	27.08.2025
4		Limpieza final de Obra NO APLICA	13,200	M2	81.667	1.078.004	0	5000122958	25.07.2025	27.08.2025
Total IVA Incluido			**281,400**	**M2**		**8.333.508**	**0**			

Observacion: NO APLICA MULTA - CONFORME OBSERVACIONES INDICADAS EN LIBRO DE OBRA

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 8.333.508 (guaraníes ocho millones trescientos treinta y tres mil quinientos ocho)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
	Arq. Fabricio Escobar Gerencia Mantenimiento Planta Petropar - P.E.V.	CORPORACIÓN LEMURIA S.A. RUC: 80048624 - 2
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: