Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 1 – ID N°. 410.299 CONTRATO NRO. 100/2023

Empresa: Grupo Horus S.A

Informe de entregable: TE 2 "Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay" – Primera Verificación.

Fecha: 26/11/2024

En referencia al Informe Final de la TE 2 y sus anexos - "Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay.", entregado por el proveedor Grupo Horus S.A., el cual venía acompañado de la Nota de Entrega de Documentos de fecha 11 de noviembre del 2024 ingresado por mesa de entrada conforme al Expediente 2024-12021001-007763. Los documentos entregados fueron verificados por el equipo técnico del MITIC teniendo como resultado el siguiente informe.

Observaciones Generales de Forma

Documento S/ TDR	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Fecha de Entrega:	Cumple	La entrega ha sido realizada en fecha 11 de noviembre 2024, por tanto, el ítem se considera cumplido.	Ninguna
Código fuente según condiciones en la (OT) o la (TE).	Cumple	Entrego el Código fuente en el repositorio destinado para el efecto. https://repo.mitic.gov.py/mitic/pug/portal-py-app/-/tree/gh-2024-te2	Ninguna
Documentación adicional requerida solicitada en la (OT) o la (TE).	No Aplica	No se requiere Documentación adicional	Ninguna
Evidencias de pruebas y control de calidad.	Cumple	Presento documentación de pruebas realizadas a desarrollo	Ninguna
Informe final: Documento elaborado por el oferente donde se detalla:			
- El cronograma y actividades realizadas.	Cumple	Se presenta el cronograma del desarrollo de la OT	Ninguna.
- La lista de profesionales con sus roles de trabajo en la (OT) o (TE).	Cumple	Presento la lista de profesionales que trabajaron en la TE	Ninguna

- Evidencia de entrega de código fuente.	Cumple	Ninguna	Ninguna
- Evidencia de entrega de documentación adicional.	No Aplica	No se presentó documentación adicional.	Ninguna
- Firma del coordinador especialista TIC o representante de la empresa.	Cumple	Todos los documentos presentados están firmados el representante de la empresa	Ninguna
Observaciones Generales de Estructura del Documento.			
Estructura del Documento	- En base a las observaciones emitidas en OTs anteriores, se ha establecido una organización coherente y organizada del Documento.		
Formato del Documento.	- Se mantiene una numeración y organización jerárquica ideal y completa.		

Observaciones Técnicas

Ítem de la OT	Cumple / No Cumple / No se Observa	Observaciones	Acciones Requeridas
Requerimientos Funcionales (RF).	Cumple	Las verificaciones se especifican en el documento Informe de entregable: TE 2	Ninguna
Requerimientos No Funcionales (RNF).	Cumple	Las verificaciones se especifican en el documento Informe de entregable: TE 2	Ninguna
Productos a ser entregados.			
Código fuente de la plataforma en el repositorio del MITIC.	Cumple	El código fuente se encuentre en el repositorio destinado para el mismo.	Ninguna
Documento que describa todas las	Cumple	MITIC_-_TE2_-_Nota_de_Versión.pdf	Ninguna

funcionalidades desarrolladas en la plataforma.			
Informe final detallando el inconveniente además de descripción de las actividades registradas en la plataforma de gestión de proyectos, todas las peticiones generadas y en estado cerrado que estuvieron involucrados en la construcción del Producto, así como el tiempo que tomo llevarlos a cabo.	Cumple	Se presento el informe de las peticiones realizadas en el Redmine.	Ninguna.

Conclusión

Después de llevar a cabo las verificaciones y validaciones de la TE 2 “Desarrollo e integración de nuevas funcionalidades a la Aplicación móvil actual del Portal Paraguay” además teniendo en cuenta el “**Informe de entregable:** TE 2” Se recomienda la aprobación de la misma y la emisión de la OS por un valor de 120 horas.

ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA

Firmado digitalmente por ARQUIMEDES ROJAS MAIDANA
Fecha: 2024.11.26 15:58:21 -03'00'

Arquímedes Rojas Maidana.

Project Manager