MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN YATYTAY KM 18 Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR - CALLE SIN NOMBRE DISTRITO DE YATYTAY"

Modalidad: CONTRATO N° 23/2022

Comitente: MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

Contratista: SAN JORGE CONSTRUCCIONES

En el distrito de Yatytay, República del Paraguay, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil veintidós, **reunidos el Arq. Diego Saldivar por la Municipalidad de Yatytay**, en calidad de fiscal de obras y por la otra el Sr. Félix Gómez Vera, en calidad representante de la **EMPRESA SAN JORGE CONSTRUCCIONES** con RUC N° 2.612.396-7, quienes suscriben el presente Acta. Han procedido a la Verificación de la obra mencionada.

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente según detalles del contrato, se procede a la **Recepción Provisoria** de dicha obra----------

De plena conformidad de las partes, se suscribe la presente acta, de recepción provisoria en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas. ----------

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY • U.O.C. - ITAPÚA •

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC

MARCOS PORTILLO
Encargado UOC

Dr. Christian Rodriguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapúa

DR CHRISTIAN RODRIGUEZ
Intendente Municipal

ARQ. DIEGO SALDIVAR
FISCAL DE OBRAS

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3447

SAN JORGE
CONSTRUCCIONES
de Félix Gómez Vera
R.U.C. 2612396 - 7

FELIX GOMEZ VERA

SAN JORGE CONSTRUCCIONES