JOSÉ ULLÓN
Ingeniería Civil
Consultoría y Proyectos

Ing. José Ullón
RUC: 3.632.279-2
CEL.: 0981 765 775
Email: ingcivjoseullon@gmail.com
Manduvira 1116 c/ Hernandarias
Bº Dr. Francia – Asunción - Paraguay

INFORME MENSUAL	Diciembre 2020	
CONTRATO Nº 102/2020	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA – PLURIANUAL – "LOTE 1"	
CONTRATANTE	Gobernación del Departamento de Cordillera	
PROVEEDOR	Ing. José Agustín Ullón Delgado	
SERVICIOS	Elaboración de Proyectos	

TRABAJOS EJECUTADOS

1. Procesamiento de datos en gabinete de proyectos aprobados previamente, incluyendo:

1.1. Apoyo a la Secretaría de Obras para conseguir la presentación de certificados finales de obra

1.2. Recepcionar y analizar los certificados finales de obras y las adendas correspondientes. Indicar las correcciones correspondientes en caso necesario.

2. Obras Complementarias

2.1. Verificación de planillas de cantidades y sus precios, planos y especificaciones técnicas de obras incluidas con posterioridad.

2.2. Verificación y adaptación de los elementos mencionados a los formatos de inclusión en los documentos del llamado.

2.3. Inclusión en el precio total a ser utilizado para el llamado.

Vº Bº

JOSÉ ULLÓN
Ingeniería Civil
Consultoría y Proyectos

Ing. José Ullón
RUC: 3.632.279-2
CEL.: 0981 765 775
Email: ingcivjoseullon@gmail.com
Manduvira 1116 c/ Hernandarias
Bº Dr. Francia – Asunción - Paraguay

REGISTRO DEL DESARROLLO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Fecha de inicio de trabajos: 12/07/2020

Actividades/Semanas	AC. ANTERIOR	22	23	24	25	AC. TOTAL	26	27	28	29
Obras Complementarias - Verificación - Plaza en Cñía Tacuaty – Distrito de Atyra										
Trabajos de Campo – Levantamientos	0	80	20			100				
Trabajos de Gabinete – Verificación de Proyectos	0		100			100				
Procesamiento de datos en gabinete										
Apoyo a la Secretaría de Obras para conseguir la presentación de certificados finales de obra	0	40	60			100				
Recepcionar y analizar los certificados finales de obras y las adendas correspondientes. Indicar las correcciones correspondientes en caso necesario.	0			50	50	100				

Ing. José Agustín Ullón Delgado
Proyectista