República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°647 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LAS SEDES DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA –SEDE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU– LCO N° 05/2020 – LOTE N° 2 ----------

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

RUC: 3807819-8

CONTRATO N°: 21/2020 - ID N° 383243

MONTO: GUARANIES CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO (GS. 117.249.718) ----------

En la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyu, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día veintiocho de noviembre del año dos mil veinte se reúnen, por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz**, el **Secretario de Obras Publicas Prof. Néstor Ramírez Ferreira,** el **Lic. César Elías Velázquez, Srio. de Educación** y el **Ing. Dionicio Paniagua** en carácter de **Fiscal de Obras** y por la otra parte el Sr. **Facundo José Correa Godoy** representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LAS SEDES DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA –SEDE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU– LCO N° 05/2020 – LOTE N° 2 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LAS SEDES DE LA FACULTAD**

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

JOSE FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

Construcciones El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - P.

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO DIRECCION FACULTAD DE FILOSOFIA

DIRECTOR NO ENCAGADO DE DESPACHO

Lic. Nidia Mercado de Santander
Directora - Filosofía UNA
Sede San Pedro

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA SEDES DE LAFACULTAD DE FILOSOFIA ,
LOTE Nº 2 - SEDE SAN PEDRO
CONTRATO Nº 21-2020 ID Nº 383243
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8
UBICACION: SAN PEDRO - FACULTAD DE FOLOSOFIA

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de obra	UN	1	684.533	684.533
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	6.279	386.159
3	Replanteo	M2	61,5	8.541	525.272
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	5,85	461.826	2.701.682
5	Excavación y carga de zapata de HºAº	M3	3,93	2.066.024	8.119.474
6	Pilares de HºAº	M3	1,44	2.333.446	3.360.162
7	Vigas de Hº Aº	M3	5,72	2.424.772	13.869.696
8	Losa de HºAº	M3	5,4	2.101.058	11.345.713
9	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	GL	1	318.160	318.160
10	De 0,30 cm.	M2	3,6	199.688	718.877
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	145.957	3.211.054
12	De paredes	M2	5,6	94.355	528.388
13	De techo con membrana asfaltica	M2	61,5	144.687	8.898.251
14	De 0,30 para revocar	M2	1,43	189.703	271.275
15	De 0,15 para revocar	M2	4,6	103.957	478.202
16	De 0,30 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,3	236.376	8.107.697
17	De 0,15 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	27,48	131.959	3.626.233
18	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	21.812	261.744
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28	26.892	1.244.562
20	De pilares de HºAº	ML	21,6	62.762	1.355.659
21	De losas y vigas de HºAº	M2	80	61.539	4.923.120
22	Moldura lineal en balancines	ML	14,7	26.892	395.312
23	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	M2	56	49.340	2.763.040
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	56	172.670	9.669.520
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	31	57.569	1.784.639
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1	1.317.040	1.317.040
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	7,6	281.867	2.142.189
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19,1	15.069	287.818
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	58	13.868	804.344
30	De paredes revocadas al latex	M2	58	23.588	1.368.104
31	De losas y vigas a la cal-base latex	M2	80	13.658	1.092.640
32	De losas y vigas al latex	M2	80	23.588	1.887.040
33	De abertura metálicas con pintura sintética	M2	7,6	36.771	279.460
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos	M2	92,48	23.000	2.127.040
35	De puerta metálica con pintura sintética	M2	7,3	36.536	266.713
36	Vidrios dobles de 4 mm	M2	7,6	185.911	1.412.924
37	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	77.000	1.478.400
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	6	106.002	636.012
39	Instalación de tableros de comando TC	UN	8	106.002	848.016
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8	106.002	848.016
41	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	114.156	1.141.560
42	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	114.156	684.936
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8	114.156	913.248
44	Alimentación de los circuitos del TC	UN	8	114.156	913.248
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2	293.544	587.088
46	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4	220.158	880.632
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2	130.464	260.928
48	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	383.238	383.238
49	Tablero TC de 6 AG.	UN	1	146.772	146.772
50	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	146.772	146.772
51	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	515.000	2.060.000
52	Rampa	GL	1	980.337	980.337
53	Pizarrones	UN	1	1.405.000	1.405.000
54	Limpieza final	M2	61,5	6.533	401.780
	TOTAL LOTE Nº 2				**117.249.718**

Lic. Nidia Mercado de Santander
Directora - Filosofia UNA
Sede San Pedro

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA SEDES DE LAFACULTAD DE FILOSOFIA , LOTE Nº 2 - SEDE SAN PEDRO
CONTRATO Nº 21-2020 ID Nº 383243
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO- RUC Nº 3807819-8
UBICACION: SAN PEDRO - FACULTAD DE FOLOSOFIA

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra	UN	1	684.533	684.533	1,00	0,00	1,0	684.533	0	684.533	100%
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,5	6.279	386.159	61,50	0,00	61,5	386.159	0	386.159	100%
3	Replanteo	M2	61,5	8.541	525.272	61,50	0,00	61,5	525.272	0	525.272	100%
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	5,85	461.826	2.701.682	5,85	0,00	5,9	2.701.682	0	2.701.682	100%
5	Excavación y carga de zapata de HºAº	M3	3,93	2.066.024	8.119.474	3,93	0,00	3,9	8.119.474	0	8.119.474	100%
6	Pilares de HºAº	M3	1,44	2.333.446	3.360.162	1,44	0,00	1,4	3.360.162	0	3.360.162	100%
7	Vigas de H° A°	M3	5,72	2.424.772	13.869.696	5,72	0,00	5,7	13.869.696	0	13.869.696	100%
8	Losa de H°A°	M3	5,4	2.101.058	11.345.713	5,40	0,00	5,4	11.345.713	0	11.345.713	100%
9	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	318.160	318.160	0,00	1,00	1,0	-	318.160	318.160	100%
10	De 0,30 cm.	M2	3,6	199.688	718.877	3,60	0,00	3,6	718.877	0	718.877	100%
11	Relleno y apisonado de interiores	M3	22	145.957	3.211.054	22,00	0,00	22,0	3.211.054	0	3.211.054	100%
12	De paredes	M2	5,6	94.355	528.388	5,60	0,00	5,6	528.388	0	528.388	100%
13	De techo con membrana asfaltica	M2	61,5	144.687	8.898.251	39,31	22,19	61,5	5.687.266	3.210.985	8.898.251	100%
14	De 0,30 para revocar	M2	1,43	189.703	271.275	1,43	0,00	1,4	271.275	0	271.275	100%
15	De 0,15 para revocar	M2	4,6	103.957	478.202	4,60	0,00	4,6	478.202	0	478.202	100%
16	De 0,30 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,3	236.376	8.107.697	27,00	7,30	34,3	6.382.152	1.725.545	8.107.697	100%
17	De 0,15 visto amabas caras de ladrillos comunes prensados	M2	27,48	131.959	3.626.233	22,50	4,98	27,5	2.969.078	657.156	3.626.233	100%
18	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	21.812	261.744	12,00	0,00	12,0	261.744	0	261.744	100%
19	De paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28	26.892	1.244.562	0,00	46,28	46,3	-	1.244.562	1.244.562	100%
20	De pilares de HºAº	ML	21,6	62.762	1.355.659	0,00	21,60	21,6	-	1.355.659	1.355.659	100%
21	De losas y vigas de HºAº	M2	80	61.539	4.923.120	0,00	80,00	80,0	-	4.923.120	4.923.120	100%
22	Moldura lineal en balancines	ML	14,7	26.892	395.312	0,00	14,70	14,7	-	395.312	395.312	100%
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	56	49.340	2.763.040	56,00	0,00	56,0	2.763.040	0	2.763.040	100%
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	56	172.670	9.669.520	0,00	56,00	56,0	-	9.669.520	9.669.520	100%
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	31	57.569	1.784.639	0,00	31,00	31,0	-	1.784.639	1.784.639	100%
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1	1.317.040	1.317.040	0,00	1,00	1,0	-	1.317.040	1.317.040	100%
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	7,6	281.867	2.142.189	0,00	7,60	7,6	-	2.142.189	2.142.189	100%
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19,1	15.069	287.818	0,00	19,10	19,1	-	287.818	287.818	100%
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	58	13.868	804.344	0,00	58,00	58,0	-	804.344	804.344	100%
30	De paredes revocadas al latex	M2	58	23.588	1.368.104	0,00	58,00	58,0	-	1.368.104	1.368.104	100%
31	De losas y vigas a la cal - Base	M2	80	13.658	1.092.640	0,00	80,00	80,0	-	1.092.640	1.092.640	100%
32	De losas y vigas al latex	M2	80	23.588	1.887.040	0,00	80,00	80,0	-	1.887.040	1.887.040	100%
33	De abertura metálicas con pintura comun	M2	7,6	36771	279.460	0,00	7,60	7,6	-	279.460	279.460	100%
34	De ladrillos vistos con aserrado especial - Limpieza de ladrillos visto	M2	92,48	23.000	2.127.040	0,00	92,48	92,5	-	2.127.040	2.127.040	100%

Lic. Nidia Mercado de Santander
Directora - Filosofia UNA
Sede San Pedro

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

Construcciones El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vis	M2	92,48	23.000	2.127.040	0,00	92,48	92,5	-	2.127.040	2.127.040	100%
35	De puerta metálica con pintura sintética	M2	7,3	36.536	266.713	0,00	7,30	7,3	-	266.713	266.713	100%
36	Vidrios dobles de 4 mm	M2	7,6	185.911	1.412.924	0,00	7,60	7,6	-	1.412.924	1.412.924	100%
37	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	77.000	1.478.400	0,00	19,20	19,2	-	1.478.400	1.478.400	100%
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	6	106.002	636.012	0,00	6,00	6,0	-	636.012	636.012	100%
39	Instalación de tableros de comando TC	UN	8	106.002	848.016	0,00	8,00	8,0	-	848.016	848.016	100%
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8	106.002	848.016	0,00	8,00	8,0	-	848.016	848.016	100%
41	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10	114.156	1.141.560	0,00	10,00	10,0	-	1.141.560	1.141.560	100%
42	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	114.156	684.936	0,00	6,00	6,0	-	684.936	684.936	100%
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8	114.156	913.248	0,00	8,00	8,0	-	913.248	913.248	100%
44	Alimentación de los circuitos del TC	UN	8	114.156	913.248	0,00	8,00	8,0	-	913.248	913.248	100%
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	2	293.544	587.088	0,00	2,00	2,0	-	587.088	587.088	100%
46	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	4	220.158	880.632	0,00	4,00	4,0	-	880.632	880.632	100%
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN	2	130.464	260.928	0,00	2,00	2,0	-	260.928	260.928	100%
48	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	383.238	383.238	0,00	1,00	1,0	-	383.238	383.238	100%
49	Tablero TC de 6 AG.	UN	1	146.772	146.772	0,00	1,00	1,0	-	146.772	146.772	100%
50	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	146.772	146.772	0,00	1,00	1,0	-	146.772	146.772	100%
51	Ventilador de techo de 56 "	UN	4	515.000	2.060.000	0,00	4,00	4,0	-	2.060.000	2.060.000	100%
52	Rampa	GL	1	980.337	980.337	0,00	1,00	1,0	-	980.337	980.337	100%
53	Pizarrones	UN	1	1.405.000	1.405.000	0,00	1,00	1,0	-	1.405.000	1.405.000	100%
54	Limpieza final	M2	61,5	6.533	401.780	0,00	61,50	61,5	-	401.780	401.780	100%
					117.249.718				**64.263.766**	**52.985.952**	**117.249.718**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**117.249.718**							
Cert. 1		55%	64.263.766	0%	0	64.263.766	52.985.952	28/10/2020
Cert. 2		100%	52.985.952			52.985.952	0	18/11/2020
TOTAL		100%	**117.249.718**	**0%**	0	**117.249.718**	-	

Son Guaranies: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. CESAR ELIAS VELAZQUEZ
SRIO. DE EDUCACIÓN

FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA Construcciones El Favorito RUC: 3807819-8 de Facundo Correa Godoy Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

PROF. NESTOR RAMIREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. DIONISIO PANIAGUA
FISCAL DE OBRAS

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

DR. CARLOS ALCIBIADES GIMENEZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO FACULTAD DE FILOSOFIA DIRECCION

DIRECTORA O ENCARGADO
DE OBRA

Lic. Nidia Mercado de Santander
Directora - Filosofía UNA
Sede San Pedro