Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRA N°1

CERTIFICADO N° 1

FECHA

OBRA:CONTRATO N° 13/2022 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 8 DISTRIBUIDOS EN TRES SECTORES CON FONDOS ROYALTIES con ID: 414238

EMPRESA CONTRATISTA: ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS- RUC: 1539157-4

PERIODO DEL CERTIFICADO: DEL 7/10/2022 AL 31/10/2022

CONTRATANTE: Municipalidad de Itáugua.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 133.671.560.-.-

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS		MONTOS CERTIFICADOS	
			CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE
1	[illegible]	Unidad							
1.1	Levantamiento planimetro	Metro lineal	170	2.520	428.400		170	0	428.400
1.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	170	3.800	646.000		170	0	646.000
1.3	Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	340	22.400	7.616.000		340	0	7.616.000
1.4	Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	340	7.920	2.692.800		340	0	2.692.800
1.5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	238	25.200	5.997.600		238	0	5.997.600
1.6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.190	31.440	37.413.600		1.190	0	37.413.600
1.7	Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	1.190	3.240	3.855.600		1.190	0	3.855.600
1.8	Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	1.190	4.360	5.188.400		1.190	0	5.188.400
1.9	Cartel de obra	Unidad	1	836.400	836.400		1	0	836.400
1.10	Limpieza final	Metro lineal	170	2.480	421.600		170	0	421.600
2	[illegible]	Unidad							
2.1	Levantamiento planimetro	Metro lineal	100	2.520	252.000			0	0
2.2	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	3.800	380.000			0	0
2.3	Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	22.400	4.480.000			0	0
2.4	Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	7.920	1.584.000			0	0
2.5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	100	25.200	2.520.000			0	0
2.6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	500	31.440	15.720.000			0	0
2.7	Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	500	3.232	1.616.000			0	0
2.8	Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	500	4.360	2.180.000			0	0
2.9	Cartel de obra	Unidad	1	836.400	836.400			0	0
2.10	Limpieza final	Metro lineal	100	2.480	248.000				

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
RRUC N° 1539157

3.	7343.703.002	Construcción de pavimento	Unidad							
3.1		Levantamiento planimetro	Metro lineal	100	2.520	252.000			0	0
3.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	3.840	384.000			0	0
3.3		Elaboración de cordones de HPAF (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	22.400	4.480.000			0	0
3.4		Colocación de cordones de HPAF	Metro lineal	200	7.920	1.584.000			0	0
3.5		Colchón de arena H. 20cm	Metros cúbicos	140	25.200	3.528.000			0	0
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	700	31.440	22.008.000			0	0
3.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	3.232	2.262.400			0	0
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	4.360	3.052.000			0	0
3.9		Costo de obra	Suma	1	830.500	830.500			0	0
3.10		Limpieza final	Metro lineal	150	2.480	372.000			0	0
						TOTAL			0	0

MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	65.095.400
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	3.254.820
MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	61.841.580

TOTAL DEL CERTIFICADO N° 01	61.841.580

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

Ignácio J. Edwards
ING. CIVIL
RPI N° 1539157