CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE AVIADORES DEL CHACO, TRAMO: 1276, 1149, 951, 960 Y 961 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA con ID: 388.792

CONTRATACION DIRECTA N°12/2021		CONTRATO N°45/2021		RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01		FECHA: 24/05/2021 AL 14/06/2021		
		MONTOS				AVANCE		
ITEMS	DESIGNACION	CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE AVIADORES DEL CHACO, TRAMO: 1276, 1149, 951, 960 Y 961 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	1.674.000	0	1.674.000	1.674.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m. CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METÁLICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 3,20 m.(SIN EXCEPCIÓN)	600.000	0	600.000	600.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 cm,LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	12.934.000	0	12.934.000	12.934.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA RECTA DE ALTURA: 30 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	3.248.000	0	3.248.000	3.248.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	78.678.000	0	78.678.000	78.678.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	4.185.000	0	4.185.000	4.185.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	780.500	0	780.500	780.500	0,00%	100,00%	100,00%
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	1.674.000	0	1.674.000	1.674.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	103.773.500	0	103.773.500	103.773.500	0,00%	100,00%	100,00%
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.		-	-	-			
	RETENCIONES (5%) Gs.		-	5.188.675	5.188.675			
	TOTAL MENOS RETENCIÓN			98.584.825	98.584.825			
	TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.		-	103.773.500	103.773.500			

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá

LUIS RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247