GOBERNACION DEL TERCER DEPATAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BÁSICO Nº 05

CONTRATISTA: E. A. H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA

MONTO DEL CONTRATO : GS. 490.180.176 CONTRATO N° 175/2021

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "LPN Nº 03/21 LPN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA con ID: 400924 - LOTE NRO: 4" - CONTRATO Nº 175/2021

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: JULIO - AGOSTO FECHA: 31 - 08- 2022

ÍTEM	DISTRITO	UBICACIÓN	OBRA	MONTOS	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Tobati	Costa Alegre	SSHH	115.889.072	**74,19%**	71.555.701	14.427.114	85.982.815
2	Tobati	Ensenada	Reparación	374.291.104	**92,60%**	313.299.768	33.295.687	346.595.456
TOTAL CON IVA				490.180.176	88,25%	384.855.469	47.722.801	432.578.271
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO						*384.855.469*	*47.722.801*	432.578.271
DESCUENTO ANTICIPO (15 %)				*73.527.026*		*57.728.320*	*7.158.420*	64.886.741
VALOR CERTIFICADOS						*327.127.149*	*40.564.381*	367.691.530
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 03								40.564.381

Son Guaraníes: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO.----------

Porcentaje de avance Finaciero 88,25%
Monto Actual 40.564.381

Fiscalización de obras

ING. ELIO ACOSTA HERRERA
E. A. H. Construcciones civiles y viales
CONTRATISTA

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario Interino de
Obras Publicas