FINIQUITO

FECHA:	jueves, 22 de mayo de 2025
OBRA:	"L.M.C.N. N°: 30/2024 PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO" LOTE 2- BARRIO SANTO ANGEL ID Nro. 456.310 - CONTRATO 33/2024
CONTRATISTA	GLOBAL PERFORACIONES

CERTIFICADOS BASICOS	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO TOTAL DE CONTRATO
CERTIFICADO 1-LOTE 1	121.393.499	24.278.700	6.069.675	91.045.124	
TOTALES	121.393.499	24.278.700	6.069.675	91.045.124	121.393.499

CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°:
				-	
				-	
	-		-	-	

CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES)	MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL	MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20%	FONDO DE REPARO 5%	MONTO TOTAL FACTURADO	MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0
			-	-	
			-	-	
	-		-	-	

Resumen Contractual	
MONTO CONTRACTUAL	121.393.499
TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL	121.393.499
MONTO ADENDA (COMPENSACIONES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
MONTO ADENDA (ADICIONALES)	-
TOTAL CERTIFICADO ADENDA	-
SALDO	-

Resumen de anticipo	
Monto total a devolver según contrato (20 %)	24.278.700
Monto total devuelto x certificado	24.278.700
SALDO	-

Resumen de fondo de reparo	
Monto Planilla Basica	6.069.675
Monto Adenda (compensaciones)	-
Monto Adenda (adicionales)	-
SALDO	6.069.675

Resumen de plazos	
ACTA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO CONTRACTUAL (DIAS)	45
PRORROGAS CONCEDIDAS	
FIN DE PLAZO	18/1/2025
RECEPCION PROVISORIA DE OBRA	25/2/2025
DIAS DE ATRASO	38
VALOR DE LA MULTA POR DIA	60.697
VALOR TOTAL DE LA MULTA	2.306.476

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Obs: Debido a retrazos en los plazos de ejecucion de la obra se le aplica una multa que se encuentran en los certificados de obras de cada lote.-

GLOBAL PERFORACIONES
RUC 3461658-6