UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RECTORADO

ORDEN DE INICIO-AMPLIACIÓN

Encarnación, 03 de julio de 2023

Señor
San Blas Construcciones S.R.L.
Encarnación
PRESENTE

REF: Contrato N.° 66/2022 Adenda N. ° 01 de fecha 08 de junio de 2023 para la: "Construcción de obras en el campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 -2023" Lote I ID 419.782

N.° 02 ORDEN DE INICIO

Nos dirigimos a usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Contratante Universidad Nacional de Itapúa para la Ampliación de ejecución de la obra: "Construcción de Obras en el Campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 -2023" Lote I.

De acuerdo a la Cláusula N.° 06 del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un plazo de ejecución de 30 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 03 de julio del año 2023.

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes atentamente.

.....
Lic. Liz Genez
Técnico Administradora de Contrato

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

.....
Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Acuse de recibo
Contratista: San Blas Construcciones S.R.L
Nombre: Ing. Juan G. Esteche
C.I.N°: 3.715.975
Fecha: 03/07/2023
Hora: 14:00 hs

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1