GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 02 de septiembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE 04"
CONTRATO Nº 141/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE 04" del **CONTRATO Nº 141/2020,** de la empresa E.A.H. CONSTRUCCIONES, representado por el Ing. Elio Acosta Herrera.

Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 5	**86.177.825**
Descuento Anticipo 15%	12.926.674
Monto Neto del Certificado básico N° 5	**73.251.151**

CERTIFICADO Nº 5	**MONTO NETO DEL CERFICADO BÁSICO N° 5**
	73.251.151

Avance del presente certificado:10,61%

Avance de la Obra: 92,08%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 02 de septiembre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE 04"
CONTRATO Nº 141/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 141/2020 de la empresa E.A.H. CONSTRUCCIONES, representado por el Ing. Elio Acosta Herrera.

Avance del presente certificado:10,61%

Avance de la Obra: 92,08%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras