DIAZ MARTINEZ
CONSTRUCTORA

CONGRESO NACIONAL
RESUMEN GENERAL
Reacondicionamiento de la escalinata del Congreso Nacional con ID: 371560
CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1- MES ENERO

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
CONTRATO Nº 60/2019
IMPORTE CERTIFICADO - PERIODO CERTIFICADO 01/02/2020 AL 29/02/2020

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**								
A.1	ESCALINATA	100,00%	824.999.752	6,27%	51.768.092	16,23%	133.882.689	22,50%	185.650.781
	Total por Obra - (A)	**100,00%**		**6,27%**	**51.768.092**	**16,23%**	**133.882.689**	**22,50%**	**185.650.781**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	164.999.950	6,27%	10.353.618	16,23%	26.776.538	22,50%	37.130.156
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	41.249.988	6,27%	2.588.405	16,23%	6.694.134	22,50%	9.282.539
B.3	Otras deducciones								
	Total Deducciones - (B)	**100,00%**	**206.249.938**				**33.470.672**		**46.412.695**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)						**107.106.151**		
C.2	MULTAS						0		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)						**107.106.151**		

SON GUARANIES: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO.-(IVA INCLUIDO)

Ing. Sebastian Romero
Departamento de Mantenimiento Y Obras
Fiscalización Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL · DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO · DGA

Ing. Ricardo Diaz Martinez
Director de Obras-Representante Legal
Constructora Ing. Ricardo Diaz Martinez