ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 43 -2022– ID N°421.182

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL. (GS. 47.415.000). ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:00 horas del día once de noviembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN LUIS – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

---

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA
SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2022

CONTRATO N° 43 -2022– ID N°421.182

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL. (GS. 47.415.000). ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:30 horas del día nueve de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN LUIS – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL. (GS. 47.415.000).

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien or ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raúl Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

ACTA PROVISORIA

OBRA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

RUC: 4300583-7

CONTRATO Nº: 43 -2022– **ID Nº** 421.182

MONTO: GUARANIES CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL. (GS. 47.415.000). ----------

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:40 horas del día nueve de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN LUIS – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCION PROVISORIA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. –

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

---

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA
SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

RUC: 4300583-7

CONTRATO Nº: 43 -2022– **ID Nº** 421.182

MONTO: GUARANIES CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL. (GS. 47.415.000). ----------

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:00 horas del día catorce de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN LUIS – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. –

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

---

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raúl Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:43 00583-7

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Diaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO
CONTRATO N° 43/2022 ID N° 421182
EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - RUC N° 4300583-7
UBICACION: SAN LUIS - DISTRITO DE CHORE

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
	Descripcion				
1	REPLANTEO Y MARCACIÓN DEL TRABAJO	UNIDADA DE MEDIDA GLOBAL	1	1400000	1.400.000
2	REPARACIÓN DEL TERRENO LIMPIEZA Y PERFILADO	METROS CUADRADOS	15600	2050	31.980.000
3	BACHEO POR ZONA CON ARENA ROJA ARCILLOSA	METROS CUBICOS	132	55000	7.260.000
4	COMPACTACIÓN EN ZONA DE RELLENO	METROS CUADRADOS	980	6000	5.880.000
5	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	895000	895.000
					47.415.000

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Lic. Raúl Silva Quiñones
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
Ruc:4300583-7

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

CERTIFICADO N° 1

OBRAS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO
CONTRATO N° 43/2022 ID N° 421182
EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - RUC N° 4300583-7
UBICACION: SAN LUIS - DISTRITO DE CHORE

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	REPLANTEO Y MARCACIÓN DEL TRABAJO	UNIDADA DE MEDIDA GLOBAL	1	1400000	1.400.000	0,00	1,00	1,0	-	1.400.000	1.400.000	100%
2	REPARACIÓN DEL TERRENO LIMPIEZA Y PERFILADO	METROS CUADRADOS	15600	2050	31.980.000	0,00	15.600,00	15.600,0	-	31.980.000	31.980.000	100%
3	BACHEO POR ZONA CON ARENA ROJA ARCILLOSA	METROS CUBICOS	132	55000	7.260.000	0,00	132,00	132,0	-	7.260.000	7.260.000	100%
4	COMPACTACIÓN EN ZONA DE RELLENO	METROS CUADRADOS	980	6000	5.880.000	0,00	980,00	980,0	-	5.880.000	5.880.000	100%
5	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	895000	895.000	0,00	1,00	1,0	-	895.000	895.000	100%
					47.415.000				-	47.415.000	47.415.000	100%

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	47.415.000		-			0		
Cert. 1			47.415.000			47.415.000	-	9/12/2022
TOTAL								
Son Guaraníes a Cobrar.: Cuarenta y siete millones cuatrocientos quince mil. ----------								

SR. FREDY SILVA
SRIO DE OBRAS PUBLICAS

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 43 -2022– ID N°421.182

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL. (GS.46.055.000). ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día once de noviembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD NACIENTE – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

Dirección: Gral. Diaz Nº 847 c/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2022

CONTRATO N° 43 -2022– ID N°421.182

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL. (GS.46.055.000). ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día nueve de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD NACIENTE – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL. (GS.46.055.000).

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

SR. FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ
CONTRATISTA

ACTA PROVISORIA

OBRA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

RUC: 4300583-7

CONTRATO Nº: 43 -2022– **ID Nº** 421.182

MONTO: GUARANIES CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL. (GS.46.055.000).

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:40 horas del día nueve de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD NACIENTE – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCION PROVISORIA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. –

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

RUC: 4300583-7

CONTRATO Nº: 43 -2022– **ID Nº** 421.182

MONTO: GUARANIES CUARENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL. (GS.46.055.000).

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:00 horas del día catorce de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD NACIENTE – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. –

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría d...

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Diaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO
CONTRATO Nº 43/2022 ID Nº 421182
EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - RUC Nº 4300583-7
UBICACION: NACIENTE -DISTRITO DE CHORÉ

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
	Descripcion				
6	REPLANTEO Y MARCACIÓN DEL TRABAJO	UNIDADA DE MEDIDA GLOBAL	1	1.350.000	1.350.000
7	PREPARACIÓN DEL TERRENO LIMPIEZA Y PERFILADO	METROS CUADRADOS	15200	2.050	31.160.000
8	BACHEO POR ZONA CON ARENA ROJA ARCILLOSA	METROS CUBICOS	110	55.000	6.050.000
9	COMPACTACIÓN EN ZONA DE RELLENO	METROS CUADRADOS	1100	6.000	6.600.000
10	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	895.000	895.000
					46.055.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES de [illegible] Chávez Ruc:4300583-7

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Ernesto Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

Arq. Alcides Renaud Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

CERTIFICADO Nº 1

OBRAS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO
CONTRATO Nº 43/2022 ID Nº 421182
EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - RUC Nº 4300583-7
UBICACION: NACIENTE -DISTRITO DE CHORÉ

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
6	REPLANTEO Y MARCACIÓN DEL TRABAJO	UNIDADA DE MEDIDA GLOBAL	1	1.350.000	1.350.000	0,00	1,00	1,0	-	1.350.000	1.350.000	100%
7	PREPARACIÓN DEL TERRENO LIMPIEZA Y PERFILADO	METROS CUADRADOS	15200	2.050	31.160.000	0,00	15.200,00	15.200,0	-	31.160.000	31.160.000	100%
8	BACHEO POR ZONA CON ARENA ROJA ARCILLOSA	METROS CUBICOS	110	55.000	6.050.000	0,00	110,00	110,0	-	6.050.000	6.050.000	100%
9	COMPACTACIÓN EN ZONA DE RELLENO	METROS CUADRADOS	1100	6.000	6.600.000	0,00	1.100,00	1.100,0	-	6.600.000	6.600.000	100%
10	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	895.000	895.000	0,00	1,00	1,0	-	895.000	895.000	100%
					46.055.000				-	**46.055.000**	**46.055.000**	100%

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**46.055.000**		-			0		
Cert. 1			46.055.000			46.055.000	-	9/12/2022
Cert. 2								
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar.: Cuarenta y seis millones cincuenta y cinco mil. ----------								

SR. FREDY SILVA
SRIO DE OBRAS PUBLICAS

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Fredy Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 43 -2022– ID N°421.182

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL. (GS.53.475.000). ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día once de noviembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN JUAN AGUADA – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO - Segundo Departamento - Secretaría de Obras Públicas

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ
CONTRATISTA
SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
Sr. Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4800583-7

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2022

CONTRATO N° 43 -2022– ID N°421.182

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD N° 21/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL. (GS.53.475.000). ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:30 horas del día nueve de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN JUAN AGUADA – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL. (GS.53.475.000).

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHÁVEZ
CONTRATISTA
SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:43[illegible]-7

ACTA PROVISORIA

OBRA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

RUC: 4300583-7

CONTRATO Nº: 43 -2022– **ID Nº** 421.182

MONTO: GUARANIES CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL. (GS.53.475.000). ----------

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:40 horas del día nueve de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada;

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN JUAN AGUADA – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCION PROVISORIA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. –

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Publicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO LCD Nº 21/2022

CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

RUC: 4300583-7

CONTRATO Nº: 43 -2022– **ID Nº** 421.182

MONTO: GUARANIES CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL. (GS.53.475.000). ----------

En el distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día catorce de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Raúl Silva** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Fidel Melgarejo Chávez,** representante de la empresa **SAN LUCAS CONSTRUCCIONES,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPT. DE SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN JUAN AGUADA – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde 100% según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. –

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---
SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
Fidel Melgarejo Chávez
Ruc4300583-7

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO
CONTRATO N° 43/2022 ID N° 421182
EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - RUC N° 4300583-7
UBICACION: SAN JUAN AGUADA - DISTRITO DE CHORÉ

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO
	CONSTRUCCIÓN			
	Descripcion			
6	REPLANTEO Y MARCACIÓN DEL TRABAJO	UNIDADA DE MEDIDA GLOBAL	1	1.360.000
7	PREPARACIÓN DEL TERRENO LIMPIEZA Y PERFILADO	METROS CUADRADOS	19.600	2.050
8	BACHEO POR ZONA CON ARENA ROJA ARCILLOSA	METROS CUBICOS	96	55.000
9	COMPACTACIÓN EN ZONA DE RELLENO	METROS CUADRADOS	960	6.000
10	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	895.000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES Ruc:4300583-7

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría Fredy Benítez

Ing. Alcides Arnaldo Quiñonez Ramírez Secretario de Obras Públicas Gobernación de San Pedro

Arq. Alcides Arnaldo Quiñonez Ramírez MOPC Nº 2210 Fiscal de Obras

CERTIFICADO Nº 1

OBRAS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO
CONTRATO Nº 43/2022 ID Nº 421182
EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES - RUC Nº 4300583-7
UBICACION: SAN JUAN AGUADA - DISTRITO DE CHORÉ

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
6	REPLANTEO Y MARCACIÓN DEL TRABAJO	UNIDADA DE MEDIDA GLOBAL	1	1.360.000	1.360.000	0,00	1,00	1,0	-	1.360.000	1.360.000	100%
7	PREPARACIÓN DEL TERRENO LIMPIEZA Y PERFILADO	METROS CUADRADOS	19.600	2.050	40.180.000	0,00	19.600,00	19.600,0	-	40.180.000	40.180.000	100%
8	BACHEO POR ZONA CON ARENA ROJA ARCILLOSA	METROS CUBICOS	96	55.000	5.280.000	0,00	96,00	96,0	-	5.280.000	5.280.000	100%
9	COMPACTACIÓN EN ZONA DE RELLENO	METROS CUADRADOS	960	6.000	5.760.000	0,00	960,00	960,0	-	5.760.000	5.760.000	100%
10	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL	1	895.000	895.000	0,00	1,00	1,0	-	895.000	895.000	100%
					53.475.000				**-**	**53.475.000**	**53.475.000**	100%

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**53.475.000**		-			0		
Cert. 1			53.475.000			53.475.000	-	9/12/2022
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar.: Cincuenta y tres millones cuatrocientos setenta y cinco. ----------								

SR. FREDY SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
CONTRATISTA
SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7