GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones.!

ORDEN DE INICIO

San Juan Bautista, Misiones, 13 de Julio del 2.021.-

Ingeniero
Jorge Fernando Díaz Lavigne
Dirección: Calle Chaco Boreal Nro. 2328
Fernando de la Mora – Central – Paraguay

Ref.: Al Contrato de Adjudicación Nro. 13/2021, de fecha 12 de Julio del 2.021, para la Ampliación y mejoramiento del Hospital Regional de San Juan Bautista – Misiones; A través de la Licitación Pública Nacional por Excepción Nro. 03/2021, con I.D. Nro. 399.463.-

ORDEN DE INICIO Nro. 01/2021

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante), y la Empresa Constructora: del Ingeniero Jorge Fernando Díaz Lavigne, (Contratista), para la ejecución de las obras de: **"Ampliación y mejoramiento del Hospital Regional de San Juan Bautista – Misiones";** con ID Nro. 399.463.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en la cláusula Nro. 02 en el apartado de Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, Pag. Nro. 25, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 240 doscientos cuarenta días corridos. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras el día 14 de Julio del año 2.021.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

GOBERNACION DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Publica

_____
Acuse de recibo
Empresa Contratista:
Nombre:
C.I. N°:
Fecha:

GOBERNACION DE MISIONES
Sentí Misiones.!

ACTA DE INICIO DE OBRA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES

A los 14 catorce días del mes de Julio del año 2.021, siendo las 09:05 Horas, nos reunimos en el predio del Hospital Regional de San Juan Bautista - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Lic. Agustín Barreto, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, el Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne en representación de la Empresa Constructora: "Contratista"; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 01/2021**, y con el Contrato de Adjudicación Nro. 13/2021, para la **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES"**, con I.D. Nro. 399.463.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras para la **AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES**, el día 14 catorce del mes de Julio del año 2.021.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Inicio de Obra, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 14 catorce días del mes de Julio del año 2.021.-

Firma, Aclaración, Sello y C.I. Nro.

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.
CI 903416

GOBERNACIÓN DE MISIONES Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
Fiscalizadora de Construcciones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones