FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CERTIFICADO BASICO N° 3 - ADENDA	
CONTRATISTA:	COG EMPRENDIMIENTOS SA.
MONTO DE LA ADENDA:	28.643.050
OBRA:	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA. TAPE PO.I

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN ADENDA

PERIODO	2022				FECHA:	18-ago-22
N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA. TAPE PO.I	28.643.050	100	0	28.643.050	28.643.050
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**28.643.050**	**100**	**0**	**28.643.050**	**28.643.050**
FONDO DE REPARO				**0**	**1.432.153**	**1.432.153**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 3 (ADENDA)					**27.210.898**	**27.210.898**

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
FISCALIZADOR DE OBRAS

Ing. Cesar Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % : 100,00
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % : 100,00
		FISCALIZACION:
FECHA: 18 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3 - ADENDA	ING. CESAR DANIEL LOVERA

N°	DESCRIPCION	ADENDA				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	TRABAJOS A REALIZAR											
1	Desmonte de Piedra Arenisca	m3	2,00	1.200.000	2.400.000	100	0,00	2,00	2,00	0	2.400.000	2.400.000
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	44,60	126.750	5.653.050	100	0,00	44,60	44,60	0	5.653.050	5.653.050
3	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	m3	13,60	625.000	8.500.000	100	0,00	13,60	13,60	0	8.500.000	8.500.000
4	Pavimento tipo Empedrado	m2	174,00	55.000	9.570.000	100	0,00	174,00	174,00	0	9.570.000	9.570.000
5	Enrripiado con Piedra 6ta	m2	1.200,00	2.100	2.520.000	100	0,00	1.200,00	1.200,00	0	2.520.000	2.520.000
	MONTO TOTAL				28.643.050					0	28.643.050	28.643.050

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % : 100,00
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % : 100,00
		FISCALIZACION:
FECHA: 18 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3 - ADENDA	ING. CESAR DANIEL LOVERA

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	28.643.050
A.3	FONDO DE REPARO	1.432.153
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	27.210.898

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DE LA ADENDA LA CONTRATO	28.643.050
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	28.643.050
B.4	SALDO DE LA ADENDA	0

CONTRATISTA
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZACION DE OBRAS

FISCAL DE OBRAS
Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de ISLA PUCU, a los **18 días del mes de agosto del año 2022**, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra en representacion de la Municipalidad y la empresa Contratista **COG. emprendimientos SA**., a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 3 correspondiente a la **ADENDA** a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I** firmado entre la Muncipalidad y la Contratista

ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	Desmonte de Piedra Arenisca	m3	2	0,00	2,00	100
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	45	0,00	44,60	100
3	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	m3	14	0,00	13,60	100
4	Pavimento tipo Empedrado	m2	174	0,00	174,00	100
5	Enrripiado con Piedra 6ta	m2	1.200	0,00	1.200,00	100

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
FISCALIZADOR DE OBRAS

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CERTIFICADO BASICO N° 3 - ADENDA	
CONTRATISTA:	COG EMPRENDIMIENTOS SA.
MONTO DE LA ADENDA:	28.643.050
OBRA:	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN ADENDA

PERIODO	2022	FECHA:	18-ago-22

N°	**DESCRIPCION**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	28.643.050	100	0	28.643.050	28.643.050
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**28.643.050**	**100**	**0**	**28.643.050**	**28.643.050**
FONDO DE REPARO				**0**	**1.432.153**	**1.432.153**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 3 (ADENDA)					**27.210.898**	**27.210.898**

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZADOR DE OBRAS

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % : 100,00
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % : 100,00
		FISCALIZACION:
FECHA: 18 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3 - ADENDA	ING. CESAR DANIEL LOVERA

N°	DESCRIPCION	ADENDA				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	TRABAJOS A REALIZAR											
1	Desmonte de Piedra Arenisca	m3	2,00	1.200.000	2.400.000	100	0,00	2,00	2,00	0	2.400.000	2.400.000
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	44,60	126.750	5.653.050	100	0,00	44,60	44,60	0	5.653.050	5.653.050
3	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	m3	13,60	625.000	8.500.000	100	0,00	13,60	13,60	0	8.500.000	8.500.000
4	Pavimento tipo Empedrado	m2	174,00	55.000	9.570.000	100	0,00	174,00	174,00	0	9.570.000	9.570.000
5	Enripiado con Piedra 6ta	m2	1.200,00	2.100	2.520.000	100	0,00	1.200,00	1.200,00	0	2.520.000	2.520.000
	MONTO TOTAL				28.643.050					0	28.643.050	28.643.050

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I	AVANCE DEL MES EN % : 100,00
COG EMPRENDIMIENTOS SA.		AVANCE DE OBRA EN % : 100,00
		FISCALIZACION:
FECHA: 18 / 08 / 22	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3 - ADENDA	ING. CESAR DANIEL LOVERA

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	28.643.050
A.3	FONDO DE REPARO	1.432.153
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	27.210.898

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DE LA ADENDA LA CONTRATO	28.643.050
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	28.643.050
B.4	SALDO DE LA ADENDA	0

CONTRATISTA
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097345-1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucú
FISCALIZADOR DE OBRAS

FISCAL DE OBRAS
Ing. César Lovera
Fiscal de Obras

FORMULARIO 3

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ACTA DE MEDICIÓN

En la Ciudad de ISLA PUCU, a los **18 días del mes de agosto del año 2022**, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra en representacion de la Municipalidad y la empresa Contratista **COG. emprendimientos SA**., a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 3 correspondiente a la **ADENDA** a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I** firmado entre la Muncipalidad y la Contratista

ADENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑÍA. TAPE PO.I

item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
1	Desmonte de Piedra Arenisca	m3	2	0,00	2,00	100
2	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	45	0,00	44,60	100
3	Muro de Piedra Bruta 0,30/0,40	m3	14	0,00	13,60	100
4	Pavimento tipo Empedrado	m2	174	0,00	174,00	100
5	Enrripiado con Piedra 6ta	m2	1.200	0,00	1.200,00	100

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC 38027345-1

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
Municipalidad de Isla Pucu
FISCALIZADOR DE OBRAS

Ing. César Lovera
Fiscal de Obras