MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 14 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 9:15 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y proyectos Arq. Luis Roa Bartz, y por el otro lado asiste el Ing. Jacob Oda, representante de la empresa **LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L**, a fin de dar Recepción Provisoria a la Obra: **"SUSTITUCIÓN DE TEJAS FRANCESAS EXISTENTES POR CUBIERTAS DE CHAPA EN LA ESC. BÁS. N.º 14.803 ANA PACHINIK VDA. DE IBARRA"**, que fuera adjudicada según Contrato 09/2019 ----------

Se informa, que todos los rubros fueron terminados según se indican en el contrato. Se da por terminada la reunión siendo las 9:25 horas, con las firmas al pie de las personas presentes----------

Los Andes Ingeniería S.R.L.

Ing. Jacob Oda
Representante
LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Escaneado con CamScanner