CERTIFICADO Nº 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398294

21

OBRA: LOTE 19 - REPARACION DE 6 AULAS — **FECHA: 23/11/ 2021**

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA Nº 2.981 SAN ANTONIO DE PADUA — **HOJA:1/1**

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERT.2		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.		TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	1,000	900.000	0,000
2	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	211,700	20.500	4.339.850	211,700	0,000	0,000	0,000
3	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	6,000	25.350	152.100	6,000	0,000	0,000	0,000
4	Desmonte de ventanas tipo balancin y acarreo	un	15,000	25.350	380.250	0,000	0,000	0,000	15,000
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	359,260	10.300	3.700.378	359,260	0,000	0,000	0,000
6	Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	1,290	1.865.581	2.406.599	1,290	0,000	0,000	0,000
7	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	m3	0,920	2.103.260	1.934.999	0,920	0,000	0,000	0,000
8	Estructura de Hº Aº Vigas de galeria y paredes	ml	0,420	195.908	82.281	0,000	0,000	0,000	0,420
9	Encadenados de HºAº	ml	21,050	195.908	4.123.863	0,000	0,000	0,000	21,050
10	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	211,700	387.000	81.927.900	211,700	0,000	0,000	0,000
11	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	1,100	40.603	44.663	1,100	0,000	0,000	0,000
12	Carpeta nueva	m2	359,260	25.750	9.250.945	359,260	0,000	0,000	0,000
13	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	359,260	91.250	32.782.475	330,000	29,260	2.669.975	0,000
14	Piso-Zocalo ceramico	ml	193,200	25.000	4.830.000	96,600	96,600	2.415.000	0,000
15	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	41,700	154.106	6.426.220	0,000	0,000	0,000	41,700
16	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,000	1.955.000	11.730.000	0,000	6,000	11.730.000	0,000
17	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	27,000	115.000	3.105.000	0,000	27,000	3.105.000	0,000
18	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	27,000	405.000	10.935.000	0,000	2,000	810.000	25,000
19	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	224,800	31.500	7.081.200	0,000	224,800	7.081.200	0,000
20	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	1,100	31.500	34.650	0,000	1,100	34.650	0,000
21	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	30,000	30.849	925.470	0,000	30,000	925.470	0,000
22	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	211,700	30.000	6.351.000	0,000	211,700	6.351.000	0,000
23	Pintura polideportiva para escalones	m2	6,660	35.000	233.100	0,000	6,660	233.100	0,000
24	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	29,000	31.500	913.500	0,000	29,000	913.500	0,000
25	Pintura polideportiva para rampa	m2	16,700	35.000	584.500	0,000	16,700	584.500	0,000
26	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	30,000	38.900	1.167.000	0,000	30,000	1.167.000	0,000
27	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	950.000	1.900.000	0,000	2,000	1.900.000	0,000
28	Baranda Metalica en rampa	ml	12,000	300.000	3.600.000	0,000	0,000	0,000	12,000
29	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,000	500.000	3.000.000	0,000	0,000	0,000	6,000
30	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	6,000	1.000.000	6.000.000	0,000	6,000	6.000.000	0,000
31	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	24,000	191.000	4.584.000	0,000	12,000	2.292.000	12,000
32	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	12,000	100.500	1.206.000	0,000	6,000	603.000	6,000
33	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0,000	1,000
	MONTO PARCIAL				218.632.945			49.715.395	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				218.632.945			49.715.395	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	49.715.395	23%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-9.943.079	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-2.485.769	
MONTO NETO A PERCIBIR	**37.286.547**	

Son Guaranies: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 DIC 2021
TESORERIA

Municipalidad Ciudad del Este — Dirección de Área Urbana — CIUDAD DEL ESTE

ARQ. JAVIER GERTTEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

Div. Obras Municipales

ING. DIEGO MERCADO
Dpto. Constructora

MM CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

3 17 (9)

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Britez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522

Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180491
Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

Nº 002-001 0000003

24 de Noviembre de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº 2 de la Obra: Lote				
	19: Reparación de 6 Aulas Escue=				
	la Basica Nº 2981 San Antonio				
	de Padua, s/ contrato Nº 43/2021				
	C.E Nº 02/21.				
	Certificado Nº 2 Gs. 49.715.395				
	Dev. Anticipo 20%. Gs. 9.943.079				
	Ret. Caucional 5%. Gs. 2.485.769				
	Neto a cobrar Gs. 37.286.547				39.772.316
Subtotal:					39.772.316

Total a Pagar Gs: Treinta y nueve millones, setecientos se= 39.772.316
tenta y dos mil, Trescientos Diez y seis. #

Liquidación IVA: 5% 10% 3.615.665 # Total IVA: 3.615.665 #

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aun no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagarémos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios.
Caso contrario se procederá por Via Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Título Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Asi mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presona o Razon social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 dias.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- Dejo expresa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.
Productos y/o servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.Nº:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250679 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 001 al 050
Fecha de Impresión 19/10/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

Lote 4094649383 , Cons.: 2

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270123898965

FECHA 11/11/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

8

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/12/2021

NÚMERO DE CONTROL : 951E08A1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427138582409 51E08A1

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

02 DIC 2021

TRASLADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3858240 NRO. CERTIFICADO: 319478

FECHA EMISION: 18-11-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240 Nro. Certificado: 319478

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019 Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

10

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Ejecutadas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: DIEGOM

Fecha Impresión: 12/11/2021