MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE PIRAYÚ" CON ID Nº 387.224.----------

En la ciudad de Pirayú, a los doce días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el sitio de obras la Sra. María Liz Fleitas, Contratista de la Obra, y por parte de la Municipalidad de Pirayú, el Fiscal de Obras Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia, el Intendente Municipal, Sr. Guido Ramón Gayoso Gamarra, acompañado por la Secretaria General Abog. Paola Raquel Ríos Gavilán, que avalan esta Acta. En virtud al **Contrato de Obra Nº 13/2020, de fecha 14 de Diciembre** de este año, se procedió a la **"RECEPCIÓN DEFINITIVA"** de la Obra, "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN EL CAMPO SANTO MUNICIPAL DE PIRAYÚ" CON ID Nº 387.224.----------

Certificamos que las obras realizadas, cumplen con los requerimientos exigidos en los planos, planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras.

En prueba de conformidad firman el presente Acta de Recepción Definitiva, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ – SECRETARIA GENERAL

Abog. Paola Raquel Ríos Gavilán
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ – INTENDENCIA MUNICIPAL

Sr. Guido Ramón Gayoso Gamarra
Intendente Municipal

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS – MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Arq. Atilio Raúl Silva E.
Fiscal de Obras

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

Sra. María Liz Fleitas
MLF Proyectos y Construcciones