MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

INTENDENCIA MUNICIPAL

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA:

Modalidad: Licitación por Contratación Directa por la Vía de la Excepción Nº 01/2022.-
IDNº: 408570
Descripción de la Obra: "Arreglo urgente de techo en comedor, aula del jardín y escenario de la Escuela Germán Wilcke"

En la ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 29 días del mes de junio del año 2022, siendo las nueve horas, se reúnen en el local Municipal, el **Sr. German Gustavo Gneiting Rodriguez,** Intendente Municipal del Distrito de Carmen del Paraná, paraguayo, casado, mayor de edad y domiciliado en este Distrito, con cédula de Identidad Nº 2.231.114, Nombrado por A.E.Nº: 76/2021 de fecha 12 de octubre de 2021, y la **Señora Lourdes Ferreira Secretaria General** de esta Institución, Nombrada por Resolución IM Nº: 197/2021, ambos en representación de la **Municipalidad de Carmen del Paraná** conforme al carácter que invocan-, y el Sr. **Arq. Julio Cesar Villate** en carácter de Fiscal – Proyectista contratado por la Institución Municipal y por la otra, la empresa unipersonal **Emprendimientos Paraguay con Ruc Nº: 4485984-8**, representada en este acto por el **Sr. Wilson Cuevas Balmaceda con C.I.N°: 4488984**, en carácter de constructor y por derivación, el responsable de la Obra **"Arreglo urgente de techo en comedor, aula del jardín y escenario de la Escuela Germán Wilcke".**----------

Que vista la Recepción provisoria de trabajos de la obra se procede a dar por finalizada la obra contratada de común acuerdo entre las partes----------

No habiendo otro tema que tratar se cierra la sesión siendo las nueve y treinta horas.----------

En prueba de conformidad leída, firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Municipalidad de Carmen del Paraná INTENDENCIA

.....
Sr. German Gustavo Gneiting
Intendente Municipal

.....
Sra. Lourdes Ferreira
Secretaria General

Secretaria General

.....
Arq. Julio Cesar Villate
Fiscal- Proyectista

Julio Cesar Villate
ARQUITECTO

.....
Sr. Wilson Cuevas Balmaceda
Contratista