# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santaní para Todos" 2021-2022*

**San Estanislao - San Pedro**

**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5

**E-mail:** municipalidadsanestanislao@gmail.com


## MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
**Intendente Municipal de San Estanislao.**

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE TRABAJOS DE PINTURA EN GIMNASIO MUNICIPAL, SAN ESTANISLAO DE KOSTKA Y ANDRES BARBERO – I.D. Nº 434466 – C.D. Nº: 23/2023.-**

Fecha: 24 de octubre 2023.-

---

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "TRABAJOS DE PINTURA EN GIMNASIO MUNICIPAL, SAN ESTANISLAO DE KOSTKA Y ANDRES BARBERO" con I.D. Nº 434466.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 03.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras

Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santani para Todos" 2021-2025*

San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

**REFERENCIA: "TRABAJOS DE PINTURA EN GIMNASIO MUNICIPAL, SAN ESTANISLAO DE KOSTKA Y ANDRES BARBERO" - C.D. Nº 23/2023.-**

CERTIFICADO N° 03 24/10/2023 I.D. Nº 434466

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDADES | | | EN MONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente Certificado | Acumulado Actual |
| 1 | SERVICIOS DE PINTURA AL LATEX - GIMNASIO MUNICIPAL | M2 | 2.020 | 23.050 | 46.561.000 | 0 | 2.020 | 2020 | 0 | 46.561.000 | 46.561.000 |
| 2 | SERVICIOS DE PINTURA SINTETICA -GIMNASIO MUNICIPAL | M2 | 32 | 24.000 | 768.000 | 0 | 32 | 32 | 0 | 768.000 | 768.000 |
| 3 | LIMPIEZA FINAL - GIMNASIO MUNICIPAL | GL | 1 | 755.000 | 755.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 755.000 | 755.000 |
| 4 | SERVICIOS DE PINTURA AL LATEX - SAN ESTANISLAO KOSTKA | M2 | 2.597 | 23.050 | 59.860.850 | 2.597 | 0 | 2597 | 59860850 | 0 | 59.860.850 |
| 5 | SERVICIOS DE PINTURA SINTETICA -SAN ESTANISLAO KOSTKA | M2 | 144 | 24.000 | 3.456.000 | 144 | 0 | 144 | 3456000 | 0 | 3.456.000 |
| 6 | SERVICIOS DE PINTURA SINTETICA - SAN ESTANISLAO KOSTKA | ML | 136 | 15.050 | 2.046.800 | 136 | 0 | 136 | 2046800 | 0 | 2.046.800 |
| 7 | LIMPIEZA FINAL -SAN ESTANISLAO KOSTKA | GL | 1 | 755.000 | 755.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 755.000 | 755.000 |
| 8 | SERVICIOS DE PINTURA AL LATEX - ANDRES BARBERO | M2 | 912 | 23.050 | 21.021.600 | 912 | 0 | 912 | 21021600 | 0 | 21.021.600 |
| 9 | SERVICIOS DE PINTURA SINTETICA - ANDRES BARBERO | M2 | 178 | 24.000 | 4.272.000 | 178 | 0 | 178 | 4272000 | 0 | 4.272.000 |
| | **Precio Total** | | | | **139.496.250** | | | | **90.657.250** | **48.839.000** | **139.496.250** |

| | | |
|---|---|---|
| | Certificación anterior | 90.657.250 |
| | Certificación acumulada | 139.496.250 |
| | **Certificación actual** | **48.839.000** |
| | Retención por fondo de reparo 5 % | 2.441.950 |
| | **Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)** | **46.397.050** |

**EL GATO CONSTRUCTORA**
**Y Trabajo Viales**
**Ruc: 2188550-0**
**San Estanislao - Paraguay**

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA