GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro. : *22/2025, 109/2025,191/2025, 247/2025, 344/2025, 346/2025, 553/2025 y 554/2025*

CONTRATO No. : *39/2024*

FECHA DE INICIO : *20/01/2025*

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTEPILA – NANAWA – ID: 441.506"

Trabajo realizado según Contrato 39/2024. "CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL GGA EN MONTEPILA – NANAWA – ID 441.506"

CONTRATISTA : *MACRON S.R.L.*

FECHA DE ENTREGA : 11/07/2025

FECHA DE CULMINACION: *10/09/2025*

DIAS DE ATRASO: 61 Días (sesenta y un días)

MONTO DEL TRABAJO: Gs. *471.180.250.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista MACRON S.R.L. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de 12 (Doce) meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 28 de noviembre del 2025.

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Sr. LUIS FELIPE SOUSA MUJICA
Representante Legal
MACRON S.R.L.

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

TELÉFONO (+595) 21 413 4246