República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1

MONTO ADJUDICADO: CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (Gs. 130.852.500)

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Nueva Germania, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:00 horas del día dos de diciembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz, el Secretario de Educación Prof. Mario Franco** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1, CALLE CONCEJALA IRENE ALDER ENTRE NUEVA GERMANIA – DISTRITO DE NUEVA GERMANIA

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

PROF. MARIO FRANCO.
SRIO. DE EDUCACIÓN

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

SR. ADALBERTO SAMUDIO
CONTRATISTA
SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCCIONES
Propietario
Adalberto Samudio
R.U.C.: 1.865.244 - 1

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1

MONTO ADJUDICADO: CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (Gs. 130.852.500)

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Nueva Germania, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:00 horas del día dos de diciembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz, el Secretario de Educación Prof. Mario Franco** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1, CALLE CONCEJALA IRENE ALDER ENTRE NUEVA GERMANIA – DISTRITO DE NUEVA GERMANIA

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

PROF. MARIO FRANCO.
SRIO. DE EDUCACIÓN

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

SR. ADALBERTO SAMUDIO
CONTRATISTA

SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCCIONES
Propietario
Adalberto Samudio
R.U.C.: 1.865.244 - 1

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1

MONTO ADJUDICADO: CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (Gs. 130.852.500)

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Nueva Germania, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:00 horas del día dos de diciembre del año dos mil veintidos, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz, el Secretario de Educación Prof. Mario Franco** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1, CALLE CONCEJALA IRENE ALDER ENTRE NUEVA GERMANIA – DISTRITO DE NUEVA GERMANIA

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

PROF. MARIO FRANCO.
SRIO. DE EDUCACIÓN

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. ADALBERTO SAMUDIO
CONTRATISTA
SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2021

CONTRATO N° 22 -2021– ID Nº 402346

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

CONTRATISTA: SERV. LIMP. J.E CONSTRUCTORA

MONTO: CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCIENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (Gs.130.852.500).

En Distrito de Nueva Germania, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:30 horas del día veintidos de diciembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz, el Secretario de obras Públicas Sr. Fredy Raul Silva, Secretario de Educación Prof. Mario Franco** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Adalberto Samudio Nuñez,** representante de la empresa **SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FONACIDE PLURIANUAL LCO Nº 05/2021, LOTE Nº 1, CALLE CONCEJALA IRENE ALDER ENTRE NUEVA GERMANIA – DISTRITO DE NUEVA GERMANIA, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TRENTA Y CUATRO (Gs. 83.128.334)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **sesenta y cuatro por ciento (64%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

PROF. MARIO FRANCO.
SRIO. DE EDUCACIÓN

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

SR. ADALBERTO SAMUDIO
CONTRATISTA
SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: Construcción de Empedrado Fonacide Plurianual LCO N° 05/2021, Lote N° 1
CONTRATO N° 22 /2021 - ID
EMPRESA: Serv. Limp. J.E. Constructora - RUC N° 1.865.244-1
UBICACION: -Calle Concejala Irene Alder entre Nueva Germania- Distrito de Nueva Germania

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO
	CONSTRUCCIÓN			
Itemns	Descripcion			
13	Cartel de obra y señalizacion	UN	1	1500000
14	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	M2	1.008	5500
15	Servicios de Topografía gral.	GL	1	1800000
16	Horas trabajadas de retro excavadora	H	18	400000
17	Relleno con arena roja	M3	40	45000
18	Marcación y Replanteo	M2	1.008	1500
19	Perfilado y nivelacion de suelo	M2	1.008	4500
20	Compactación de suelo	M2	1.008	6000
21	Cordón de Hº	ML	125	35000
22	Cordón de Cuneta	ML	117	145000
23	Badem de Hormigón	ML	8	190000
24	Pavimento Tipo Empedrado	M2	925	70000
25	Compactación de Pavimento	M2	925	6000
26	Recubrimiento con triturada 6ta	M2	925	6500
27	Limpieza final	M2	1.200	1450

Arq. Nelson Rendel Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raúl Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Educación

Mario C. Franco Martinez
Secretario de Educación
Gobernación de II Dpto San Pedro

SERV. LIMP. J. E.
CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Diaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CERTIFICADO N° 1

OBRAS: Construcción de Empedrado Fonacide Plurianual LCO N° 05/2021, Lote N° 1
CONTRATO N° 22 /2021 - ID
EMPRESA: Serv. Limp. J.E. Constructora - RUC N° 1.865.244-1
UBICACION: -Calle Concejala Irene Alder entre Nueva Germania- Distrito de Nueva Germania

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
13	Cartel de obra y señalizacion	UN	1	1500000	1.500.000	0,00	1,00	1,0	-	1.500.000	1.500.000	100%
14	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	M2	1.008	5500	5.544.000	0,00	1.008,00	1.008,0	-	5.544.000	5.544.000	100%
15	Servicios de Topografía gral.	GL	1	1800000	1.800.000	0,00	1,00	1,0	-	1.800.000	1.800.000	100%
16	Horas trabajadas de retro excavadora	H	18	400000	7.200.000	0,00	18,00	18,0	-	7.200.000	7.200.000	100%
17	Relleno con arena roja	M3	40	45000	1.800.000	0,00	40,00	40,0	-	1.800.000	1.800.000	100%
18	Marcación y Replanteo	M2	1.008	1500	1.512.000	0,00	1.008,00	1.008,0	-	1.512.000	1.512.000	100%
19	Perfilado y nivelacion de suelo	M2	1.008	4500	4.536.000	0,00	1.008,00	1.008,0	-	4.536.000	4.536.000	100%
20	Compactación de suelo	M2	1.008	6000	6.048.000	0,00	1.008,00	1.008,0	-	6.048.000	6.048.000	100%
21	Cordón de Hº	ML	125	35000	4.375.000	0,00	125,00	125,0	-	4.375.000	4.375.000	100%
22	Cordón de Cuneta	ML	117	145000	16.965.000	0,00	117,00	117,0	-	16.965.000	16.965.000	100%
23	Badem de Hormigón	ML	8	190000	1.520.000	0,00	8,00	8,0	-	1.520.000	1.520.000	100%
24	Pavimento Tipo Empedrado	M2	925	70000	64.750.000	0,00	300,00	300,0	-	21.000.000	21.000.000	32%
25	Compactación de Pavimento	M2	925	6000	5.550.000	0,00	925,00	925,0	-	5.550.000	5.550.000	100%
26	Recubrimiento con triturada 6ta	M2	925	6500	6.012.500	0,00	581,28	581,3	-	3.778.334	3.778.334	63%
27	Limpieza final	M2	1.200	1450	1.740.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
					130.852.500				-	**83.128.334**	**83.128.334**	**64%**

		%	Monto Cert.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**130.852.500**						
Cert. 1		64%	83.128.334	0	83.128.334	47.724.166	22/12/2021
Cert. 2							
Cert. 3							
TOTAL		64%	**83.128.334**	**0**	83.128.334	47.724.166	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ochenta y tres millones ciento veintiocho mil trescientos treinta y cuatro.							

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMÉNEZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

SR. ADALBERTO SAMUDIO NÚÑEZ
CONTRATISTA

SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244-1

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

PROF. MARIO FRANCO
SRIO. DE EDUCACIÓN

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC N° 7210
Fiscal de Obras