TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 NOVIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: HEIDECOM S.A LOTE N° 3 - CONTRATO N° 3/2021 LPN/SBE N°03/2020 - ID 387.474

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	1.123.261 495	82.156.553	1.023.151.772	1.105.308.325	33,06%	365.394.489	53,25%	588.529.883	86,30%	953.924.372
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**1.123.261.495**	**82.156.553**	**1.023.151.772**	**1.105.308.325**	**33,06%**	**365.394.489**	**53,25%**	**588.529.883**	**86,30%**	**953.924.372**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	224.652.299				32,53%	73.078.898	52,39%	117.705.977	84,92%	190.784.875
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	56.163.075				32,53%	18.269.724	52,39%	29.426.494	84,92%	47.696.218
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**280.815.374**					**91.348.622**		**147.132.471**		**238.481.093**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	**441.397.412**		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	**441.397.412**		

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE .-

Roberto D. Arana R
Representante Legal
HEIDECOM S.A.

ROBERTO ARANA
PRESIDENTE
HEIDECOM S.A.

Ing. Derlis Arana
Director de Obra
HEIDECOM S.A.

Ing. Derlis Arana
Reg. M.O.P.C. N° 2620
Reg. SEAM N° 1.507

Arq Lourdes Villalba
Fiscal de Obras
CPI - UEPP- MEC

TEKOMBO'E HA TEKOMBAA
Mitarakuéra
Ministerio de
EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 03 NOVIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: HEIDECOM S.A LOTE N° 3 - CONTRATO N° 3/2021 LPN/BBE N°03/2020 - ID 387.474

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	IFD Maestro Fermín Lopez - Piribebuy	100%	16.485.714	16 485 714	-	16.485.714	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	IFD Nuestra Señora De La Asunción	100%	16.501.321	16 501 321	-	16.501.321	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3	IFD Escuela Nacional de Educación Fisica	100%	57.133.372	15 004 558	42 128 814	57.133.372	49,41%	28 227 251	24,33%	13 901 563	73,74%	42.128.814
4	IFD Mcal José Felix Estigarribia	100%	500.109.098	17 716.009	482.393 080	500.109.098	40,20%	201 024 420	56,26%	281 368 640	96,46%	482.393.060
5	IFD Villa Hayes	100%	515.098.849	16 468 951	498.629 898	515.098.849	26,43%	136 142 818	56,93%	293.259 880	83,36%	429.402.488
	Total por Obra - (A)	100%	1.105.308.325	82.156.553	1.023.151.772	1.105.308.325	33,06%	365.394.489	53,25%	588.529.883	86,30%	953.924.372

Roberto D Arana R
Representante Legal
HEIDECOM S.A

ROBERTO ARANA
PRESIDENTE
HEIDECOM S.A.

Ing Derlis Arana
Director de Obra
HEIDECOM S.A

Ing. Derlis Arana
Reg. M.O.P.C. Nº 2620
Reg. SEAM Nº 1.507

Fiscal de Obras
CPI UEPP- MEC