MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA

ACTA DE AVANCE DE OBRAS

En la ciudad de Luque a los 18 (diez y ocho) días del mes de agosto del año dos mil veinte y dos, se procede a dar constancia de los trabajos de Avance de Obra: **"SERVICIOS TECNICOS PARA LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL – CONTRATO ABIERTO" CONTRATO Nº. 12/2022** ejecutadas por la Empresa Contratista **"TECSUL S.A.E".-**

El trabajo de **"BACHEO ASFALTICO, REGULARIZACION ASFALTICA Y CARPETA ASFALTICA, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE LUQUE"** de acuerdo con las verificaciones realizadas, cumple con las normas técnicas exigidas para este tipo de obra. -

Por ello, se da Fe por parte de la Fiscalización y de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque como ente Fiscalizador, del Avance de los Servicios del ***3er.(tercer) mes de trabajo – 17 de julio al 16 agosto del 2022***, a pedido de la contratista **"TECSUL S.A.E"**, responsable de la ejecución de los trabajos.

Se firman en tres copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre la Fiscalización de Obras, el representante de la Municipalidad de Luque y la Contratista.

.....
Ing. Marcelo Piñeiro
Tecsul SAE
Contratista

MUNICIPALIDAD DE LUQUE ★ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

.....
Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque
Fiscalización

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

.....
Arq. Adrián González
Director de Obras Municipales
Municipalidad de Luque

PROCESADO