ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2022/000054	Estado : Provisorio	Modalidad :	HHP4
		Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	287.391
N° SAP:		Mes / Año :	11/ 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000037	0,0000	0,0000	0,0000	14,3190	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0625	28,3815
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	14,3190	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,0625	28,3815

Total HHP:	28,3815
Total Mano de Obra G.:	8.156.588
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	26.526
Total Reajuste con IVA G.:	752.848
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	8.909.435

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruiz	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Firma: Categoria A Matricula N° 9814	Firma: DR / ASP
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 04/12/22 11.54 PM — Impreso en IP: 10.1.0.132

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO — Sistema SMOD