CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 07/20 – CONTRATO Nº 38/21 PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD (AD REFERENDUM EJERCICIO 2021) – ID Nº 382308.-

OBRA: **LOTE 16: PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS.-**

FECHA: 13/ 09/ 2021

UBICACIÓN: **KM 4 ACARAY, BARRIO CHE LA REINA.-**

		ADJUDICADO				RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	1.410.000	1.410.000	0,00	0	1,00	1.410.000	0,00
2	Perforación de Pozo	GL	1,00	43.444.158	43.444.158	0,00	0	1,00	43.444.158	0,00
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	GL	1,00	12.864.034	12.864.034	0,00	0	1,00	12.864.034	0,00
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UN.	1,00	49.976.667	49.976.667	0,00	0	1,00	49.976.667	0,00
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	16.920	338.400	0,95	16.074	19,05	322.326	0,00
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	204.293	3.677.274	0,00	0	18,00	3.677.274	0,00
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	Un.	1,00	1.493.347	1.493.347	0,00	0	1,00	1.493.347	0,00
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	275.733	896.132	0,04	11.029	3,21	885.103	0,00
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	245.183	2.378.275	0,00	0	9,70	2.378.275	0,00
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	61.100	1.099.800	0,00	0	18,00	1.099.800	0,00
11	para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	444.933	1.245.812	0,84	373.744	1,96	872.069	0,00
12	de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	Un.	1,00	799.000	799.000	0,00	0	1,00	799.000	0,00
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2´´ HG.	GL	1,00	454.333	454.333	0,00	0	1,00	454.333	0,00
14	construccion	GL	1,00	877.333	877.333	0,00	0	1,00	877.333	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**120.954.566**		**400.847**		**120.553.719**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	0,40	204.293	81.717	0,00	0	0,40	81.717	0,00
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	0,99	245.183	242.731	0,99	242.731	0,00	0	0,00
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	7,30	61.100	446.030	3,988017	243.668	3,311983	202.362	0,000
15	Triturada Sexta	m3	0,09	123.333	11.100	0,00	0	0,09	11.100	0,00
16	Losa de Hº Aº esp. 10 cm	m3	0,049	2.156.488	105.668	0,000	0	0,049	105.668	0,00
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION				**887.246**		**486.399**		**400.847**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**120.954.566**	**100%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-24.190.913**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-6.047.728**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**90.715.925**	

Son Guaraníes: NOVENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipal

Gabriela Nuñez

GABRIELA NUÑEZ
Fiscal de Obra

14 JUL 2022

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE (REFUNDADA)

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

INGECON INGENIERIA
Carina Núñez Godoy
Contratista

INGECON Ingeniería RUC. 3.526.459-4