ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2022/000062

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**850.000**
Mes / Año :	11/2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000030	4,1050	0,0000	27,0731	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,6101
2	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000032	15,1680	0,0000	11,9092	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0772
3	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000035	0,0000	0,0000	8,2483	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,2483
4	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000039	0,0000	0,0000	9,5488	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5488
5	OET/DR/ASP5/1692/2021/2022/000040	0,0000	2,2500	1,1311	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3811
	Total =	19,2730	2,2500	57,9105	0,4320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	79,8655

Total HHP:	79,8655
Total Mano de Obra G.:	67.885.675
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	72.080
Total Reajuste con IVA G.:	5.756.705
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	37.664.346
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**111.306.727**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: FREDY S. GUILLEN BENITEZ	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Elect. PARTICULAR	Firma:
Fecha: Mat. N°7.824-Categ.:B	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 07/12/22 8:18 AM — Impreso en IP: 10.2.22.71

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO — Sistema SMOD