Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000204/2022

En la ciudad de Villa Elisa a los 02 días del mes de Marzo de 2022 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1534/21	**Solped Nro.:**	10000584
ID PAC:	393915	**Contrato SAP Nro.:**	4900000168
CDP:	0290/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500005189
CC:	LP-25006-21-210241	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2022
Nro. Licitación:	10000584	**Adenda**:	No
Nro. Resolución:	PR/DL/1023/21	**Adjudicado a:** :	JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		CIMIENTO DE PBC NO APLICA	200	UN	417.716	83.543.200	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
2		MAMPOSTERIA DE NIVELACION NO APLICA	80	UN	159.915	12.793.200	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
3		MAMPOSTERIA DE ELEVACION NO APLICA	800	UN	134.848	107.878.400	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
4		ZAPATA DE HORMIGON ARMADO NO APLICA	20	UN	1.751.199	35.023.980	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
5		PILAR DE HORMIGON NO APLICA	20	UN	2.334.805	46.696.100	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
6		REVOQUE FINO NO APLICA	1.000	UN	30.000	30.000.000	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
7		OBRADOR NO APLICA	1	UN	3.085.842	3.085.842	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
8		REPLANTEO NO APLICA	1.100	UN	6.221	6.843.100	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
9		NIVELACIÓN DE TERRENO NO APLICA	1.000	UN	25.925	25.925.000	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
10		EXCAVACIÓN CIMIENTO PBC Y ZAPATAS H°A° NO APLICA	120	UN	31.855	3.822.600	0	5000056228	04.06.2022	02.03.2022
Total IVA Incluido						**355.611.422**	**0**			

Observacion:

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 355.611.422 (guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones seiscientos once mil cuatrocientos veintidos)

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR