Luque, 10 de mayo del 2.021.-

# ORDEN DE INICIO DE OBRAS

**Señores**
**ROMA IMPORT EXPORT S.A.**
Contratista.
**Presente**

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, en relación al **CONTRATO DE OBRA Nº 38/2021** firmado entre la **MUNICIPALIDAD DE LUQUE** y la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A.** en fecha 03 de mayo del 2021, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de los trabajos de:

- ***REVITALIZACIÓN DE LA AVENIDA HUMAITA Y CORRALES – TRAMO 2 (SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5), DE LA CIUDAD DE LUQUE – AD REFERENDUM 2021 – FONDOS ROYALTIES CON ID Nº 387100***

Habiéndose cumplido las condiciones establecidas dentro del pliego de bases y condiciones del contrato, por medio de la presente se imparte la orden de inicio con un plazo de ejecución de **120 días corridos**, los cuales serán computados desde la fecha del presente documento.-

Los trabajos se deben iniciar en un periodo no mayor a 5 días posteriores a la emisión de la orden de inicio.-

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE – DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

.....
***Arq. Ángel Tito Aranda Charruff.***
***Director de Obras Públicas Municipales.***
Director de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

10/05/21

ROMA IMPORT - EXPORT
088033- 1 Tel.: 212
de San Martín 1375 c/ Tte.
Asunción - Paraguay