Caacupé, 22 de febrero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" ID:401.801
CONTRATO Nº 168/2021

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" del **CONTRATO Nº 168/2021,** de la empresa COG EMPRENDIMIENTOS SA., representado por el SR. CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 2	**181.543.208**
Descuento Anticipo 15%	27.231.481
Monto neto del certificado básico n°2	**154.311.727**

CERTIFICADO Nº 2	MONTO BRUTO
GUARANIES	154.311.727

Avance del mes: 21,25%

Avance de la Obra: 36,32%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras

Caacupé, 22 de febrero de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"

"

CONTRATO Nº 168/2021

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 168/2021 de la empresa COG EMPRENDIMIENTOS SA., representado por el SR. CESAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA

Avance del mes: 21,25%

Avance de la Obra: 36,32%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras