ORT -> 000049
RDT - 00047

PG INGENIERIA S.R.L.

MANTENIMIENTOS & SERVICIOS

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L. MES/AÑO: JUNIO/ 2.022

ITEM : 1 RMT: 9

Resumen de RDTs

RDT	FECHA	ALIM	M.T. S/ A	M.T. C/ A	B.T. S/A	B.T. C/ A	Acometida	Raleo A.P.	Descope
58	02/06/2022	CAP14	119	411	68	367	0	0	873
59	03/06/2022	CAP14	0	394	6	232	0	0	502
60	04/06/2022	LUQ4-CAP14	94	115	81	122	0	0	460
61	06/06/2022	CAP14-LUQ4	166	142	50	36	0	0	620
62	15/06/2022	LUQ1	0	418	16	365	0	0	743
63	16/06/2022	LUQ1	207	115	63	203	0	0	836
64	17/06/2022	LUQ1-LUQ4	4	778	0	616	0	0	632
65	18/06/2022	LUQ4	0	269	21	295	0	0	537
66	20/06/2022	VTA4	12	0	0	0	0	0	2.121
67	21/06/2022	LUQ11-LUQ4	262	70	417	14	0	0	370
68	22/06/2022	LUQ11-LUQ16	120	62	0	181	0	0	352
69	23/06/2022	LUQ16	0	212	0	251	0	0	114
70	24/06/2022	LUQ16-LUQ18	130	89	151	138	0	0	341
71	29/06/2022	LUQ18-LUQ16	105	337	169	358	0	0	712
72	30/06/2022	LUQ18-LUQ16	282	437	338	404	0	0	621

SUMAS PARCIALES	**1.501**	**3.849**	**1.380**	**3.582**	**0**	**0**	**9.834**
Indices HCP=	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP	15,7605	38,4900	12,4200	28,6560	0,0000	0,0000	816,2220
Precio en Gs (IVA incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por item	7.565.040	18.475.200	5.961.600	13.754.880	0	0	391.786.560

Suma Total de HCP	911,5485

Monto	437.543.280
Multa	1.132.788
Monto a facturar:	**437.543.280**

IVA 10 %	39.776.662

Esteban J. Peurozo D.
Cat. B - Reg. Nro 9847
Encargado

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
Jefe de Seccion

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura DD/DFR
Jefe de Departamento