CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/199/2021 – TIE S.A.

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/2020**
ITEM	**: 6**
PROVEEDOR	**: TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.**
CONTRATO N°	**: 8014/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 6: Sección Distribución San Lorenzo**, del **mes de Abril/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 122.899.502 - (Guaraníes: Ciento veintidós millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos dos.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000000	83.815.200	MANO DE OBRA
001-001-000000	39.084.302	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**122.899.502.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Sec. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA
FECHA APROBACION: ....12/AGO.2021.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

Cargado DNCP: 25 AGO. 2021

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC's

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE

Campo Via c/ Los Arbolitos - Isla Bogado
Tel / Fax: 021 642 850 / 021 644 130
E-mail: tie@tie.com.py
Luque - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC Nº 80026347-2

Fecha de emisión: 06/08/2021 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito X[ ]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** — Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 e/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** — Telefono Nº 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1.0000	Mano de Obra: **MEJORAS** LPN N°: 1547/2020 HHP 1 CONTRATO N° 8014/2020 ITMS 06 - SAN LORENZO				83,815,200
		MES: **ABRIL 2021**				
		C.C. 2043				
SUB TOTALES:						83,815,200
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: Ochenta y tres mil ochocientos quince mil doscientos.-						83,815,200
LIQUIDACION DEL IVA		5%	10%	7,619,564	TOTAL IVA:	7,619,564

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Díaz Barrios Sec. Supervisión de Obras Central DR/DDC
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ochenta y tres millones ochocientos quince mil doscientos.-
12 AGO. 2021 Vº Bº JEFATURA

Luis C. Garcete Almiron
Ingeniero Electricista
Mat. N° 7030

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE

Campo Vía c/ Los Arbolitos - Isla Bogado
Tel / Fax: 021 642 850 / 021 644 130
E-mail: tie@tie.com.py
Luque - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC Nº 80026347-2

Fecha de emisión: 06/08/2021 — Condición de Venta: Contado [ ] Crédito X[ ]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** — Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 e/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** — Telefono Nº 211-001/20

Art/Cód	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1.0000	**Materiales: MEJORAS** LPN N°: 1547/2020 HHP 1 CONTRATO N° 8014/2020 ITMS 06 - SAN LORENZO MES: **ABRIL 2021**				39,084,302
		C.C. 2043				
SUB TOTALES:						39,084,302
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: Treinta y nueve millones ochenta y cuatro mil trescientos dos.-						39,084,302
LIQUIDACION DEL IVA		5%	10%	3,553,118	TOTAL IVA:	3,553,118

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Abog. Lorenzo Diaz Barrios Secc. Supervisión de Obras Central por DDC
Firma
CORRESPONDE AL PAGO DE: treinta y nueve millones ochenta y cuatro mil trescientos dos.-
12 AGO. 2021 — Vº Bº JEFATURA

Luis C. Garcete Almiron
Ingeniero Electricista
Mat. N° 7030

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

ANEXO " O 1"

Proveedor: TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE	Unidad Administrativa: DR/RCE5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

[ ] Mantenimiento
[X] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1,000,000
Mes/Año:	ABRIL/2021

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ITEM	O.E.M. Nº		Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
	O.E.T. Nº	X					
1	024/21		435	2.2500	5.9610	1.1836	-
2	025/21		146	-	-	1.9260	-
3	026/21		462	-	29.7145	4.3292	-
4	027/21		341	3.6000	11.5008	19.4393	-
5	028/21		230	-	-	2.2308	-
6	029/21		366	-	-	1.6800	-
			Total =	5.8500	47.1763	30.7889	0.0000

Total HHP:	83.81520
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1,000,000
Total Mano de Obra G.:	83,815,200
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	39,084,302
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	122,899,502

OBS: –

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Luis C. Garcete Almirón, Ingeniero Electricista, Mat. Nº 7030	Firma: Ing. Rudecindo Viveros, Dpto. de Distribución
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: Tacuatí, 2021

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.