ANDE

OET/DR/ARC2/1547/2020/2021/000007

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1547/2020

UNIDAD EMITENTE: **Sección de Distribución Concepción**

A: **CIE S.A.**

LUGAR y FECHA : **CONCEPCION, 14/01/2021**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 204.030/1/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 14/01/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 14/01/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome:

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 204.030/1/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 43.081.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ Firma Fecha: / /	Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ Firma Fecha: / /	Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

MONTAJE DE NUEVO PD POR ALIVIO DE CARGA EN EL BARRIO SAN CLEMENTE. SARD SGTO. JOSE FELIZ LOPEZ

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.16.145

Impreso El : 14/01/21 2.16 PM

Impreso Por : 12795 - GAMARRA GALEANO, GUSTAVO SILVESTRE