CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 364/2024

Fecha: 11 de diciembre de 2024.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	PARGOS TECH S.A.		
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	Menor Cuantía Nacional N.º 57/2024 - Adquisición de equipos multimedia y herramientas para cableado de infraestructura (Segundo Llamado) - ID N.º 443726		
ORDEN DE COMPRA N°	128/24	**FECHA**	03/12/2024
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde el 03/12/2024, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total máximo para la entrega e instalación de los equipos será hasta el 13 de diciembre de 2024, a partir del 03/12/2024.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0003652 de fecha 10/12/2024.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-003-0001058 de fecha 10/12/2024.		
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC)		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Porfirio Velazco (Titular)		

DETALLE DE LOS BIENES

Grupo 1 – LOTE N.º 3 – HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (Contrato Cerrado)						
Ítem	**Descripción**	**Atributos**	**Canti-dad**	**Características**	**Precio Unitario**	**Precio Total (I.V.A. incluido)**
1	Analizador de calidad de energía	Unidad de medida: Unidad Presentación: UNIDAD	1	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Procedencia: China.	31.500.000	31.500.000
2	Kit de herramientas para cableado de red	Unidad de medida: Unidad Presentación: UNIDAD	1	Marca: KLEIN TOOLS Fabricante: KLEIN TOOLS Procedencia: China.	5.375.000	5.375.000
3	Pinza amperimétrica	Unidad de medida: Unidad Presentación: UNIDAD	1	Marca: MINIPA Fabricante: MINIPA Procedencia: China.	2.000.000	2.000.000
					Precio total en guaraníes (IVA Incluido)	**38.875.000**

Fecha de recepción de los bienes: 10/12/2024.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:

Víctor Antonio Silvero Silvero — Firmado digitalmente por Víctor Antonio Silvero Silvero Fecha: 2024.12.11 16:22:08 -03'00'

GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ — Firmado digitalmente por GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ Fecha: 2024.12.11 16:32:25 -03'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR — Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR Fecha: 2024.12.11 19:17:56 -03'00'