ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000097

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 10/2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001269	0,0000	0,0000	3,7845	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	4,5345
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001271	0,0000	0,0000	6,0347	0,0000	0,0000	0,0000	8,7000	0,0000	14,7347
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001275	0,0000	0,0000	7,2490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,2490
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001284	0,0000	0,0000	3,8188	0,0000	0,0000	0,0000	4,1250	0,0000	7,9438
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001289	0,0000	0,0000	3,7646	0,0000	0,0000	0,0000	2,1375	0,0000	5,9021
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001304	0,0000	0,0000	5,9754	0,0000	0,0000	0,0000	3,0750	0,0000	9,0504
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001312	0,0000	0,0000	3,4556	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,7056
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001325	0,0000	0,0000	5,3087	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	6,0587
9	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001330	0,0000	0,0000	3,0407	0,0000	0,0000	0,0000	1,4250	0,0000	4,4657
10	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001334	0,0000	0,0000	4,4787	0,0000	0,0000	0,0000	1,1250	0,0000	5,6037
11	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001345	0,0000	0,0000	4,2019	0,0000	0,0000	0,0000	1,9500	0,0000	6,1519
12	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001351	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,6000	0,0000	15,6000
13	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001359	0,0000	0,0000	2,4175	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4175
14	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001366	0,0000	0,0000	5,5113	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	6,5613
15	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001375	0,0000	0,0000	2,9345	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000	5,6345
16	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001380	0,0000	0,0000	6,8553	0,0000	0,0000	0,0000	2,4750	0,0000	9,3303
17	OEM/DD/ALP/1601/2021/2022/001390	0,0000	0,0000	2,5299	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000	3,5799
	Total =	0,0000	0,0000	71,3611	0,0000	0,0000	0,0000	49,1625	0,0000	120,5236

Total HHP:	120,523600

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: BS INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2022/000097

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**154.999**
Mes / Año :	10 / 2022

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	18.681.038
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	25.993
Total Reajuste con IVA G.:	3.132.770
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	139.580
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**21.953.388**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.