MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN SEDE SALTO DEL GUAIRÁ PARA EL MDP		CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA N° 5
PLURIANUAL - ID N° 401.284		
CONTRATISTA	CONTRATANTE	Setiembre 2022
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.	
RUC N°: 80027085 -1	RUC N°: 80070094-5	

DATOS DEL CONTRATO	FECHAS	PLAZOS	AVANCE DE LA OBRA ACUMULADO	
Licitación Pública Nacional N°: 04/2021	Inicio Plazo de Ejecución: 29 de dic. 2021	Plazo de Entrega de la Obra: 365 días	Previsto Acumulado:	26,61%
Aprobado por Res. D.G. N° 1496/21 - 16 de Noviembre del 2021	Fecha de Entrega de la Obra: 29 de dic. 2022		Ejecutado Acumulado:	32,06%

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	Presente contrato	100,00%	6.499.222.860	19,72%	1.281.883.920	12,33%	801.524.500	32,06%	2.083.408.420
	Total por Obra - (A)	100,00%	6.499.222.860	19,72%	1.281.883.920	12,33%	801.524.500	32,06%	2.083.408.420

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.299.844.572	19,72%	256.376.784	12,33%	160.304.900	32,06%	416.681.684
B.2	Para fondo de reparo (5%)	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
B.3	Otras deducciones	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.299.844.572	19,72%	256.376.784	12,33%	160.304.900	32,06%	416.681.684
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								641.219.600
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								641.219.600

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS.-

Ing. Germán Flores
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

OLGA MIERES
ASESORÍA DE OBRAS
Reg. 2474

Ing. Olga Mieres
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Alberto Delorme
Residente de Obra

Ing. Miguel Alberto Delorme
Residente de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Victor Miranda
Director de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Victor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

GCA S.A.

INGENIERIA INTEGRAL

Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 15940413
"Válido desde el 06 de octubre de 2.022
hasta el 31 de octubre de 2.023"
RUC: 80027085-1

FACTURA

Nº 001-001- 0001727

Fecha 28 de Octubre de 2.0 22 Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de la Defensa Pública RUC: 80070094-5

Dirección: Avda. Aviadores del Chaco N° 24 entre Santa Teresa y San Blás

Nota de Remisión Nº Fecha: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
	Pago por Certificado de obras N° 05 LPN N° 04/2021 CONTRATO N°: 69/2021 "Construcción Sede Salto del Guairá para el MDP" Plurianual ID N° 401.284 Monto del certificado: 801.524.500 Devolución de anticipo: 160.304.900	641.219.600			641.219.600
SUB-TOTALES					641.219.600
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: **SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS.-**					**641.219.600**

LIQUIDACION DEL IVA (5%): (10%): 58.292.691 TOTAL IVA: 58.292.691

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pytds.) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 04 Tal. - 50x3 - 0001.726 al 0001.925 - Octubre - 2022

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal