ORDEN DE INICIO DE OBRA

En la ciudad de Filadelfia, a los 22 días del mes de noviembre del año 2.024, se reúne en la Gobernación de Boqueron, las siguientes partes:

1. Contratante:
Nombre: **Gobernación de Boqueron**
Representante: **Sr. Harold Bergen**
Cargo: **Gobernador**

2. Contratista:
Nombre: **RIUX CONSTRUCCIONES** con **RUC N° 3666257-7**
Representante: **Sra. Liliana Elizabeth Rivarola Borja**, con Cedula de Identidad N° **3.666.257**
Cargo: **Representante Legal**

3. Obra:
Nombre del Proyecto: **CONSTRUCIONES VARIAS II DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN LPN N° 05/2024** con **ID N° 452428**
Fecha de Inicio: 22 de noviembre -2024 –

4. Objetivo del Acta:
El objetivo de la presente acta es dejar constancia del inicio de las actividades correspondientes al **CONTRATO** de obra **N° 13.2/2024**, firmado entre las partes mencionadas anteriormente.

5. Responsabilidades y Obligaciones:
Se acuerda que ambas partes cumplirán con las responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato de obra, cumpliendo con las normativas legales vigentes y las especificaciones técnicas detalladas.

6. Presupuesto y Plazos: CONSTRUCIONES VARIAS II DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - LOTE N° 5 VALLADO PERIMETRAL Y LUMINICA EN CANCHAS DE FÚTBOL POZO HONDO – LOMA PLATA, por un monto total de **G. 498.920.000** (guaranies cuatrocientos noventa y ocho millones novecientos veinte mil).
PLAZO DE EJECUCION: 60 (sesenta) días calendario, contados desde la orden de inicio.

7. Supervisión y Control:
La supervisión de la obra estará a cargo de **Ing. Luis Estigarribia**, quien velará por el cumplimiento de los términos establecidos.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de inicio de obra en dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Luis Estigarribia
Director y Fiscalizador de Obras
Gobernación de Boquerón

RIUX CONSTRUCCIONES
RUC:3666257-7