ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000145
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 11180

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : PLUS INGENIERIA S.A.
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : OCTUBRE /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000146	03/10/24		169	2.484	370	2.587	0	0	553

Sumas Parciales	169	2.484	370	2.587	0	0	553
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	1,7745	24,8400	3,3300	20,6960	0,0000	0,0000	45,8990
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	860.632	12.047.40	1.615.050	10.037.56	0	0	22.261.015

Suma Total de HCP :	96,5395

Suma Parcial de cada ítem :	46.821.658
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	46.821.658

IVA 10% :	4.256.514

Encargado
Ing. Veronica Portaluppi
Presidente
PLUS INGENIERIA S.A.

Jefe de Sección
Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal - ANDE
Control Final

Jefe de Departamento

Impreso en Fecha/Hora: 28/02/25 7.51 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.80.100
Sistema SMOD