Petropar
ñanemba'e

Fecha: 18.01.2023

Orden de suministro N°: 4500007161

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/02/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
10	Limpieza de terreno.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1.500	17.000	25.500.000
20	Extensión línea aérea distribucion MT	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	13.470.000	13.470.000
30	Desmontaje cercado perimetral	UN	NO APLICA	NO APLICA	75	60.000	4.500.000
40	Retiro de empedrado existente	UN	NO APLICA	NO APLICA	760	45.000	34.200.000
50	Rotura de canal pluvial existente	UN	NO APLICA	NO APLICA	30	30.000	900.000
60	Vallado de obra - Portones de Acceso	UN	NO APLICA	NO APLICA	180	110.000	19.800.000
70	Instalaciones Provisorias	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	25.100.000	25.100.000
80	Cartel de Obra	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	2.000.000	2.000.000
90	Replanteo y marcación de obra	UN	NO APLICA	NO APLICA	1.500	7.500	11.250.000
100	Desbroce de terreno c/retiro de material	UN	NO APLICA	NO APLICA	500	20.000	10.000.000
110	Relleno y compactación mecánica de suelo	UN	NO APLICA	NO APLICA	660	100.000	66.000.000
120	Excavacion para tubulones	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	90.000	720.000
130	Excav. p/zapatas area servicios/comercio	UN	NO APLICA	NO APLICA	28	90.000	2.520.000
140	Fundaciones de tubulones D= 1,00 de HºAº	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	2.420.000	19.360.000
150	Sello de Hormigón 0,2 m espesor	UN	NO APLICA	NO APLICA	20	30.000	600.000
160	Zapatas de 1,30x1,30 prof= 1,50m	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	2.400.000	12.000.000
170	Vigas de fundacion 0,20x0,40	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	3.200.000	12.800.000
180	Vigas de fundacion 0,15x0,40	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	3.200.000	12.800.000
190	Vigas de arriostramiento apoyo techo	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	3.200.000	6.400.000
200	Mensula HºAº soporte techo translúcido	UN	NO APLICA	NO APLICA	0,333	3.200.000	1.065.600
210	Pilares 0,15x0,30	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	3.200.000	9.600.000

Son Guaraníes: (598.360.600) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Orden de trabajo N° 1 de fecha 09/01/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. Maria José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR
Administrador del Contrato

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 18.01.2023 | Orden de suministro N°: 4500007161

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/02/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
220	Losa A:10cm sector guardias/depositos	UN	NO APLICA	NO APLICA	0,666	2.800.000	1.864.800
230	Fudación de tanque metálico tipo copa	UN	NO APLICA	NO APLICA	8	3.000.000	24.000.000
240	Ciment.PBC 40x50 sector guardia/depósito	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	500.000	2.000.000
280	Mampostería de nivelación de 0,30m	UN	NO APLICA	NO APLICA	18	193.000	3.474.000

Son Guaraníes: (598.360.600) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Orden de trabajo N° 1 de fecha 09/01/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, 20 DE CADA MES

***** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO *****

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Cantero Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR
Administrador del Contrato

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 18.01.2023 | Orden de suministro N°: 4500007161

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/02/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
290	Mampost. elevación de 0,15m junta de 2cm	UN	NO APLICA	NO APLICA	102,500	135.000	13.837.500
300	Mampost. elevación de 0,20m junta de 2cm	UN	NO APLICA	NO APLICA	37,500	165.000	6.187.500
310	Mampost. Elev. 0,20m cenefa junta 2cm	UN	NO APLICA	NO APLICA	60	165.000	9.900.000
320	Envarillado de refuerzo en mamposterias	UN	NO APLICA	NO APLICA	45	35.000	1.575.000
330	Aisl. hidróf. hrz/asfalto Mampost. Elev.	UN	NO APLICA	NO APLICA	35	50.000	1.750.000
340	Aisl. Hidróf. losa H°A° guardia/depósito	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	151.000	755.000
350	Revoque pared int./ext. c/ hidrofugo	UN	NO APLICA	NO APLICA	160	50.000	8.000.000
360	Revoque hidrófugo paredes de baño	UN	NO APLICA	NO APLICA	24	45.000	1.080.000
370	Estruc.met.p/techo c/correa ch.pleg. C	UN	NO APLICA	NO APLICA	93	450.000	41.850.000
390	Fundacion de zapata 1,3x1,3 prof. 1,2m	UN	NO APLICA	NO APLICA	4	2.400.000	9.600.000
400	Regist.elect. 50x50 c/tapa hierro 3/16"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	600.000	1.200.000
410	Regist.elect. 40x40 c/tapa hierro 3/16"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	510.000	510.000
420	Regist.elect. 30x30 c/tapa hierro 3/16"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	420.000	420.000
430	Regist.elect. 70x50 c/tapa hierro 3/16"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	700.000	700.000
440	Codo 45° pvc 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	73.900	147.800
450	Codo 45° pvc 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	83.100	83.100
460	Codo 90° pvc 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	69.500	69.500
470	Codo 90° pvc 3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	74.000	74.000
480	Codo 90° pvc 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	93.100	93.100
490	Tee pvc 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	73.900	147.800

Son Guaraníes: (598.360.600) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Orden de trabajo N° 1 de fecha 09/01/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. Mario José Almirón
Asesor de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Carmen Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR
Administrador del Contrato

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 18.01.2023 | Orden de suministro N°: 4500007161

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/02/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
500	Tee pvc 3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	78.500	157.000
510	Tee pvc 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	83.100	83.100
520	Codo reduccion rosc. 3/4 x 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	83.100	166.200
530	tee reduccion rosc. 3/4x1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	74.000	74.000
540	Tee reduccion 90° rosc. 1x3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	74.000	74.000

Son Guaraníes: (598.360.600) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Orden de trabajo N° 1 de fecha 09/01/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Lic. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Ozuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR
Administrador del Contrato

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 18.01.2023

Orden de suministro N°: 4500007161

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/02/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
550	Union reduccion rosc. 3/4x1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	83.100	166.200
560	Union reduccion rosc. 1x3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	79.000	79.000
570	Llave de paso rosc.bco.3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	97.000	194.000
580	Llave de paso rosc.bco. 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	83.100	83.100
590	Tubo pvc 1/2"	UN	NO APLICA	NO APLICA	50	25.000	1.250.000
600	Tubo pvc 3/4"	UN	NO APLICA	NO APLICA	50	38.000	1.900.000
610	Tubo pvc 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	75	69.000	5.175.000
620	Caño PVC 100 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	14	190.000	2.660.000
630	Tubo PVC 75mm p/ventilacion	UN	NO APLICA	NO APLICA	4,800	107.000	513.600
640	Tubo PVC 50 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	12	88.000	1.056.000
650	Tubo PVC 40 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	16	76.000	1.216.000
660	R.P.S 15 x 15	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	167.000	501.000
670	Ramal Y 100mm.	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	102.000	102.000
680	Ramal Y 50x50	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	88.000	88.000
690	Sifon 40 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	83.100	166.200
700	Codo PVC 45º 100 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	10	102.000	1.020.000
710	Tee 40 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	74.000	148.000
720	Reduccion 50 x 40	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	70.000	70.000
730	Registro de inspeccion de 40cm x 40cm	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	510.000	510.000
740	Registro de inspeccion de 60cm x 60cm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	800.000	1.600.000
750	Camara Septica	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	4.430.000	4.430.000

Son Guaraníes: (598.360.600) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Orden de trabajo N° 1 de fecha 09/01/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Azuna
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
Administrador del Contrato
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

Fecha: 18.01.2023 | Orden de suministro N°: 4500007161

De: Petróleos Paraguayos # Petropar | RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA | Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú | Teléfono: 552207 | Fax:

Lugar Entrega: | Plazo Entrega: 20/02/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
760	Pozo absorvente de 2,50m de diametro	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	8.200.000	8.200.000
770	Registro 0,40 x 0,40	UN	NO APLICA	NO APLICA	3	526.000	1.578.000
780	Registro 0,50 x 0,50	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	600.000	600.000
790	Codo PVC 90° - 150 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	116.000	232.000

Son Guaraníes: (598.360.600) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Orden de trabajo N° 1 de fecha 09/01/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Czum
Presidente
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
Administrador de Contrato
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

Fecha: 18.01.2023

Orden de suministro N°: 4500007161

De: Petróleos Paraguayos # Petropar

RUC: 80002675-6

Dirección: CHILE N° 753 E/ HAEDO Y HUMAITA

Teléfono: 451-256/8

Proveedor: GCA S.A.

Dirección: Aparipy casi Caaguazú

Teléfono: 552207

Fax:

Lugar Entrega:

Plazo Entrega: 20/02/2023

Tenga a bien proveernos los ítems en la presente orden, como resultado del proceso licitatorio con ID 410960, Contrato PR/PR/0041/22

N° de Ítems / Lote	Descripción de/los bien/es y/o servicios	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario	Monto Guaraníes IVA incluido
800	Codo PVC 90º - 100 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	102.000	102.000
810	Codo PVC 45º - 150 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	2	88.000	176.000
820	Codo PVC 45º - 100 mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	78.500	78.500
830	Cañerias H°G° 1"	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	300.000	1.500.000
840	Cámaras de inspeccion 40x40 c/doble tapa	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	700.000	700.000
850	Conjunto intercep. y separador de comb.	UN	NO APLICA	NO APLICA	0,500	14.200.000	7.100.000
860	Camara inspec.met.30x30 c/tapa antides.	UN	NO APLICA	NO APLICA	5	425.000	2.125.000
870	Camara Septica	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	5.610.000	5.610.000
880	Muralla perimetral de ladrillo comun	UN	NO APLICA	NO APLICA	50	646.000	32.300.000
890	Construccion canal de desague ext.	UN	NO APLICA	NO APLICA	20	278.000	5.560.000
900	Pozo Artesiano Perf. y sistema de bombeo	UN	NO APLICA	NO APLICA	1	86.200.000	86.200.000
910	Pilar metálico 450mmx450mm	UN	NO APLICA	NO APLICA	3,200	910.000	2.912.000

Son Guaraníes: (598.360.600) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS. IVA Incluido

Elaborado por: ISRAEL ROMAN	Autorizado por: ISRAEL ROMAN	Verificado por: ELIAS CANTERO DIAZ

Observaciones:
Orden de trabajo N° 1 de fecha 09/01/2023
PLAZO: AVANCE DE OBRA, 20 DE CADA MES

*** COLOCAR EL NUMERO DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN LA FACTURA/REMITO ***

C.P. María José Almirón
Asesora de la Dirección
Operativa de Contrataciones
Petropar
Gestores de Contrato
Unidad Administrativa

Ing. Germán Flores Czuna
Presidente

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR
Administrador de Contrato

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000957/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Febrero de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007161
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		Limpieza de terreno.	1.500	M2	17.000	25.500.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
2		Extensión línea aérea distribucion MT	100	%	134.700	13.470.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
3		Desmontaje cercado perimetral	75	ML	60.000	4.500.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
4		Retiro de empedrado existente	760	M2	45.000	34.200.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
5		Rotura de canal pluvial existente	30	ML	30.000	900.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
6		Vallado de obra - Portones de Acceso	180	ML	110.000	19.800.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
7		Instalaciones Provisorias NO APLICA	1	UN	25.100.000	25.100.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
8		Cartel de Obra NO APLICA	1	UN	2.000.000	2.000.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
9		Replanteo y marcación de obra	1.500	M2	7.500	11.250.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
10		Desbroce de terreno c/retiro de material	500	M2	20.000	10.000.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
11		Relleno y compactación mecánica de suelo	660	M3	100.000	66.000.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
12		Excavacion para tubulones	8	M3	90.000	720.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
13		Excav. p/zapatas area servicios/comercio	28	M3	90.000	2.520.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
14		Fundaciones de tubulones D= 1,00 de HºAº	8	M3	2.420.000	19.360.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
15		Sello de Hormigón 0,2 m espesor	20	M2	30.000	600.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
16		Zapatas de 1,30x1,30 prof= 1,50m	5	M3	2.400.000	12.000.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
17		Vigas de fundacion	4	M3	3.200.000	12.800.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamon M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000957/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Febrero de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007161
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		0,20x0,40								
18		Vigas de fundacion 0,15x0,40	4	M3	3.200.000	12.800.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
19		Vigas de arriostramiento apoyo techo	2	M3	3.200.000	6.400.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
20		Mensula HºAº soporte techo translúcido	0,333	M3	3.200.000	1.065.600	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
21		Pilares 0,15x0,30	3	M3	3.200.000	9.600.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
22		Losa A:10cm sector guardias/depositos	0,666	M3	2.800.000	1.864.800	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
23		Fudación de tanque metálico tipo copa	8	M3	3.000.000	24.000.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
24		Ciment.PBC 40x50 sector guardia/depósito	4	M3	500.000	2.000.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
25		Mampostería de nivelación de 0,30m	18	M2	193.000	3.474.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
26		Mampost. elevación de 0,15m junta de 2cm	102,500	M2	135.000	13.837.500	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
27		Mampost. elevación de 0,20m junta de 2cm	37,500	M3	165.000	6.187.500	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
28		Mampost. Elev. 0,20m cenefa junta 2cm	60	M3	165.000	9.900.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
29		Envarillado de refuerzo en mamposterias	45	ML	35.000	1.575.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
30		Aisl. hidróf. hrz/asfalto Mampost. Elev.	35	M2	50.000	1.750.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
31		Aisl. Hidróf. losa H°A° guardia/depósito	5	M2	151.000	755.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
32		Revoque pared int./ext. c/ hidrofuge	160	M2	50.000	8.000.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000957/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Febrero de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007161
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
33		Revoque hidrófugo paredes de baño	24	M2	45.000	1.080.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
34		Estruc.met.p/techo c/correa ch.pleg. C	93	M2	450.000	41.850.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
35		Pilar metálico 450mmx450mm	3,200	ML	910.000	2.912.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
36		Fundacion de zapata 1,3x1,3 prof. 1,2m	4	M3	2.400.000	9.600.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
37		Regist.elect. 50x50 c/tapa hierro 3/16" NO APLICA	2	UN	600.000	1.200.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
38		Regist.elect. 40x40 c/tapa hierro 3/16" NO APLICA	1	UN	510.000	510.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
39		Regist.elect. 30x30 c/tapa hierro 3/16" NO APLICA	1	UN	420.000	420.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
40		Regist.elect. 70x50 c/tapa hierro 3/16" NO APLICA	1	UN	700.000	700.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
41		Codo 45° pvc 1/2" NO APLICA	2	UN	73.900	147.800	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
42		Codo 45° pvc 1" NO APLICA	1	UN	83.100	83.100	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
43		Codo 90° pvc 1/2" NO APLICA	1	UN	69.500	69.500	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
44		Codo 90° pvc 3/4" NO APLICA	1	UN	74.000	74.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
45		Codo 90° pvc 1" NO APLICA	1	UN	93.100	93.100	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
46		Tee pvc 1/2" NO APLICA	2	UN	73.900	147.800	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
47		Tee pvc 3/4" NO APLICA	2	UN	78.500	157.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
48		Tee pvc 1" NO	1	UN	83.100	83.100	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000957/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Febrero de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007161
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		APLICA								
49		Codo reduccion rosc. 3/4 x 1/2" NO APLICA	2	UN	83.100	166.200	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
50		tee reduccion rosc. 3/4x1/2" NO APLICA	1	UN	74.000	74.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
51		Tee reduccion 90° rosc. 1x3/4" NO APLICA	1	UN	74.000	74.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
52		Union reduccion rosc. 3/4x1/2" NO APLICA	2	UN	83.100	166.200	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
53		Union reduccion rosc. 1x3/4" NO APLICA	1	UN	79.000	79.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
54		Llave de paso rosc.bco.3/4" NO APLICA	2	UN	97.000	194.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
55		Llave de paso rosc.bco. 1/2" NO APLICA	1	UN	83.100	83.100	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
56		Tubo pvc 1/2"	50	ML	25.000	1.250.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
57		Tubo pvc 1"	75	ML	69.000	5.175.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
58		Tubo pvc 3/4"	50	ML	38.000	1.900.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
59		Caño PVC 100 mm	14	ML	190.000	2.660.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
60		Tubo PVC 75mm p/ventilacion	4,800	ML	107.000	513.600	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
61		Tubo PVC 50 mm	12	ML	88.000	1.056.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
62		Tubo PVC 40 mm	16	ML	76.000	1.216.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
63		R.P.S 15 x 15 NO APLICA	3	UN	167.000	501.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
64		Ramal Y 100mm. NO APLICA	1	UN	102.000	102.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
65		Ramal Y 50x50 NO APLICA	1	UN	88.000	88.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
66		Sifon 40 mm NO APLICA	2	UN	83.100	166.200	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
67		Codo PVC 45º 100	10	UN	102.000	1.020.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000957/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Febrero de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007161
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		mm NO APLICA								
68		Tee 40 mm NO APLICA	2	UN	74.000	148.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
69		Reduccion 50 x 40 NO APLICA	1	UN	70.000	70.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
70		Registro de inspeccion de 40cm x 40cm NO APLICA	1	UN	510.000	510.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
71		Registro de inspeccion de 60cm x 60cm NO APLICA	2	UN	800.000	1.600.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
72		Camara Septica NO APLICA	1	UN	4.430.000	4.430.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
73		Pozo absorvente de 2,50m de diametro NO APLICA	1	UN	8.200.000	8.200.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
74		Registro 0,40 x 0,40 NO APLICA	3	UN	526.000	1.578.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
75		Registro 0,50 x 0,50 NO APLICA	1	UN	600.000	600.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
76		Codo PVC 90º - 150 mm NO APLICA	2	UN	116.000	232.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
77		Codo PVC 90º - 100 mm NO APLICA	1	UN	102.000	102.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
78		Codo PVC 45º - 150 mm NO APLICA	2	UN	88.000	176.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
79		Codo PVC 45º - 100 mm NO APLICA	1	UN	78.500	78.500	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
80		Cañerias H°G° 1"	5	ML	300.000	1.500.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
81		Cámaras de inspeccion 40x40 c/doble tapa NO APLICA	1	UN	700.000	700.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
82		Conjunto intercep. y separador de comb.	0,500	UN	14.200.000	7.100.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Luis M. Leguizamón
Gerente - GPVE
PETROPAR

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1000957/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 23 días del mes de Febrero de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0041/22	**Solped Nro.:**	3000000543
ID PAC:	410960	**Contrato SAP Nro.:**	4900000382
CDP:	0334/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007161
CC:	LP-25006-22-224324	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000543	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/158/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	GCA S.A.

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		NO APLICA								
83		Camara inspec.met.30x30 c/tapa antides. NO APLICA	5	UN	425.000	2.125.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
84		Camara Septica NO APLICA	1	UN	5.610.000	5.610.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
85		Muralla perimetral de ladrillo comun	50	ML	646.000	32.300.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
86		Construccion canal de desague ext.	20	ML	278.000	5.560.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
87		Pozo Artesiano Perf. y sistema de bombeo	100	%	862.000	86.200.000	0	5000074103	20.02.2023	23.02.2023
Total IVA Incluido			**6.454,499**	**M2**		**598.360.600**	**0**			

Observacion: Trabajo entregado en tiempo y forma según el PBC en fecha de 20/02/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 598.360.600 (guaraníes quinientos noventa y ocho millones trescientos sesenta mil seiscientos)

Luis M. Leguizamón M.
Gerente - GPVE
PETROPAR
Administrador de Contrato

Verificado por

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.
Firma del Proveedor

Sello/Aclaración

Sello/Aclaración

Ing. Germán Flores
Sello/Aclaración

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora:

__/__/__ __:__
Fecha/Hora: