GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
Dr. Pino y Pozo de la Virgen
III Departamento de Cordillera
Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 10 de abril de 2025

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"ADENDA - CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA"
CONTRATO Nº 93/2024
ID N° 453.229
Avance general de Obra: 100%

Por la presente se aprueba los trabajos de "ADENDA - CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA" del **CONTRATO Nº 93/2024,** de la empresa KACRISA S.A. representado por el Ing. José Gabriel Benítez Morinigo.

Siendo el monto del certificado:

Certificado Nº 1 ADENDA	
Total Certificación N° 1	10.410.030
Monto Bruto	**10.410.030**

Avance de la Obra: 100%

Atentamente.

Armando Andres Barreto Martínez
Arquitecto
Registro M.O.P.C. N° 4622

Arq. Armando Barreto Martínez

Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

Dr. Pino y Pozo de la Virgen

III Departamento de Cordillera

Caacupé- Paraguay

Cordillera para vos

Caacupé, 10 de abril de 2025

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"ADENDA - CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COL. NAC. EMD DR. EUSEBIO AYALA"

CONTRATO Nº 93/2024

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 93/2024 de la empresa KACRISA S.A. representado por el Ing. José Gabriel Benítez Morinigo.

Avance de la Obra: 100%

Atentamente.

Armando Andres Barreto Martinez
Arquitecto
Registro M.O.P.C. N° 4622

Arq. Armando Barreto Martínez

Fiscal de Obras

Anastasio Bobadilla F.
Srio. de Obras Públicas
Gobernación Cordillera